



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: 17/SML3739/01/SOD/INV

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č.1

uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Václavem Fridrichem, vedoucím investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání: Pavla Schneiderová, referent investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334
(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

Název/Jméno Ludmila Nováčková

Sídlo: Jungmannova 687/7, 40502 Děčín 4

Zastoupený: Ludmilou Nováčkovou

IČ:(RČ) 16422015

DIČ: CZ6062230515

Bank. spojení: KB
číslo účtu: 206643431/0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ludmila Nováčková

E-mail/telefon: novackova.li@seznam.cz, tel. 777 93 88 73

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ludmila Nováčková

E-mail/telefon: novackova.li@seznam.cz, tel. 777 93 88 73

zapsaný v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Děčín – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad č.j. 518/09/Ž/Be z 2.3.2009

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVU – DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. **17/SML3739/SOD/INV** ze dne 14.11.2017 na akci: „**Střední škola řemesel a služeb, Děčín - oprava střechy**“, a to takto:

I.

Předmět smlouvy (díla a příkazu)

ruší se bod 1., čl. I v plném znění a nahrazuje se novým textem

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla a plnění příkazu v rámci provedení projektových prací, výkon autorského dozoru (AD) a inženýrské činnosti (IČ) – na akci: „**Střední škola řemesel a služeb, Děčín - oprava střechy**“. Jedná se o zpracování projektové dokumentace (PD) + AD + IČ na kompletní návrh výměny střešní krytiny na budově školy včetně výměny napadených částí krovu a výměny klempířských prvků a s tím souvisejících stavebních prací.

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

ruší se bod 1., čl. III v dodatku č. 1 v plném znění a nahrazuje se novým textem:

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu se ujednává ve výši **525.900,- Kč** (slovy: **pětsetdvacetpěttisícdevětset** korun českých) **bez DPH**, **109 809,- Kč** (slovy: **jednostodevěttisícosmsetdevět** korun českých) **DPH 21%** tj. **635 709,- Kč** (slovy: **šestsetřicetpěttisícsemsetdevět** korun českých) **s 21 % DPH**.

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-178/INV/2017/PD + AD + IČ uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 12. 4. 2018

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez součinnosti při jednání komise při výběru zhotovitele stavby, AD a správních poplatků	Cena celkem	Realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy
a) Příprava zakázky (zaměření stáv.stavu, stavebnětechnický průzkum, mykologický průzkum, návrh krytiny, statika apod.)	148.500,- Kč	31.185,- Kč	30	179.685,- Kč	16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
b) Dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a soupisu prací	346.500,- Kč	72.765,- Kč	70	419.265,- Kč	28 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
c) inženýrská činnost – zajištění ohlášení stavby	12 000,- Kč	2 520,-Kč	---	14 520,- Kč	34 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez součinnosti při jednání komise při výběru zhotovitele stavby, AD a správních poplatků	Cena celkem	Realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy
Celkem cena a doba plnění bez AD a součinnosti a správních poplatků	507.000,- Kč	106.470,- Kč		613 470,- Kč	34 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
d) Autorský dozor HZS 500,- Kč bez DPH/hod a AD max. po dobu realizace celkem	15.000,- Kč	3.150,- Kč		18.150,- Kč	
e) Součinnost při jednání komise při výběru zhotovitele stavby jako její poradce 300,- Kč bez DPH/hod) max. celkem	900,- Kč	189,- Kč		1.089,- Kč	
f) správní poplatky	3 000,- Kč	Nepodléhá DPH		3 000,- Kč	
Celkem cena včetně AD, součinnosti při jednání komise při výběru zhotovitele stavby a správních poplatků	525.900,- Kč	109 809,- Kč		635 709,- Kč	

Správní poplatky uhradí zadavatel v prokázané výši až do částky uvedené v tomto dodatku. Pokud bude nutno uhradit správní poplatky ve větším objemu, než je uvedeno ve smlouvě, bude smlouva upravena dodatkem a nebude to řešeno jako změna nabídkové ceny (dodatečné služby).

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 7. 5. 2018

V Děčíně dne 4. 5. 2018

.....
Objednatel (příkazce)

Ústecký kraj
Ing. Václav Fridrich
vedoucí investičního odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje

.....
Zhotovitel (příkazník)

Ludmila Nováčková
Majitelka firmy