

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SP8-0383

### I. Smluvní strany

#### I.1. Zhotovitel:

**Obchodní společnost:** PKS okna a. s.  
**Sídlo:** Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou I, 591 01  
**IČO:** 652 76 507 **DIČ:** CZ65276507  
**Telefon:** 566 697 301 (310) **Fax:** 566 697 392 (393)  
**Servisní linka:** 800 23 00 24 **E-mail:** [okna@pks.cz](mailto:okna@pks.cz)  
**Bank. spojení:** Raiffeisenbank **Č. ú.:** 5020011818 / 5500  
**Zastupuje:** Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti, Miroslav Bukáček, obchodní ředitel  
**Pro věci technické:** Ing. František Hroch – vedoucí divize POK, 724 063 875 ; Milan Hrdina, Ba (hons) – vedoucí výroby POK - 724 207 505 ; Michal Polreich – ved. tech. skupiny POK – 606 712 265 . Ing. Jakub Malimánek - ved. tech. skupiny POK - 606 691 451.  
**Pro věci obchodní:** Jiří Landsman , OZ Havl. Brod - 602 661 306 ; Ondřej Pešek - regionální obch. řed. obl. Vysočina  
**Pro předání díla:** Ing. Zbyněk Pulec – vedoucí provozu RM v divizi POK - 724207504, Luboš Tuma - 724004192, Jaroslav Havlíček - 602537088, DiS Michal Zobač - 725517304  
 Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996.

#### I.2. Objednatel:

**Obchodní společnost/Jméno:** Městys Nové Veselí  
**Sídlo/Bydliště:** Na Městečku 114, Nové Veselí, 592 14  
**IČO/RČ/Dat.nar.:** 00294926 **DIČ:** CZ00294926  
**Telefon, mobil:** 602 946 182 **E-mail:** [starosta@noveveseli.cz](mailto:starosta@noveveseli.cz)  
**Zastupuje:** MVDr. Zdeněk Křivánek, starosta městyse  
**Pro potvrzení tech. dokument.:** MVDr. Zdeněk Křivánek  
**Pro převzetí díla:** MVDr. Zdeněk Křivánek

### 2. Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je **snížení** původní ceny plnění (SOD č. SP8-0383 a dodatek č. 1 – cena plnění **58.315,00 Kč + DPH**) z důvodu technického dopřesnění zakázky. Rozdíl dodatku činí **-1.593,00 Kč + DPH**, - viz cenová nabídka č. **P714063B**, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se termín plnění posouvá do: 30.04.2018  
Uvedený termín platí za předpokladu, že tento dodatek bude podepsán a vrácen zhotoviteli do: 27.04.2018
- Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za ně tuto dohodnutou cenu plnění ve výši:  
**Cena díla bez DPH: 56.722,00 Kč**  
**Sazba DPH: 15 % DPH bude účtované dle platných předpisů v době realizace zakázky**


**Akce:** byty, Na Výsluní 286, Nové Veselí

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdržela každá ze smluvních stran.  
Ostatní ustanovení smlouvy + případných předešlých dodatků tímto dodatkem nedotčená se nemění.

### 3. Podpisy smluvních stran

**Zhotovitel:** 

Žďár nad Sázavou dne: 27. 4. 2018

42. 

Ing.

**Objednatel:**

Nové Veselí dne: 27. 4. 2018

MVDr. Zden