

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce: Stavební úpravy objektu vily - České mládeže č.p. 360/8

Pol.	Název objektů členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	Prostavěno celkem kontrolní součet
1.	SO 00 VRN	40 200,00 Kč	20 000,00					20 200,00	40 200,00 Kč
2.	SO 01 - Statické zajištění objek	1 049 105,31 Kč	120 000,00	260 000,00	380 000,00	110 000,00	179 105,31		1 049 105,31 Kč
3.	SO 02 - Změna užívání	1 240 958,39 Kč	80 000,00	180 000,00	380 000,00	300 000,00	200 000,00	100 958,39	1 240 958,39 Kč
4.									- Kč
5.									- Kč
x.									- Kč
	Celkem Kč bez DPH	2 330 263,70 Kč							
	Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		220 000,00	440 000,00	760 000,00	410 000,00	379 105,31	121 158,39	2 330 263,70 Kč