

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.81/18/PEN

uzavřený podle §2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

## Smluvní strany

### 1. Objednatel:

#### Zoologická zahrada hlavního města Prahy

IČ: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

### 2. Zhotovitel:

#### FILCO, spol. s r.o.

IČO: 60932317, DIČ: CZ 60932317

se sídlem: Dvorská 464/103, 503 11 Hradec Králové

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

zast: ing. Jiřím Kučerou, jednatelem

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s. č.ú. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 81/18/PEN ze dne 28. 2. 2018 (dále jen „smlouva“), jehož předmětem jsou dodatečné stavební práce na díle s názvem: „Dodávka a montáž zvlhčovací jednotky“.**

## I. Úvodní ustanovení

I.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

## II. Předmět smlouvy

II.1 Předmětem dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce vzniklé při realizaci stavby „Dodávka a montáž zvlhčovací jednotky“ v areálu Zoo Praha. Jedná se o dodatečnou dodávku a montáž vodoinstalačního materiálu, který nebyl kalkulován ve smlouvě. Konkrétně propojovací hadice G1/2“ a nipl G 1/2“.

## III. Doba plnění

III.1. Termín dokončení stavebních prací se nemění.

## IV. Cena za dílo

IV.1. Cena za provedení díla dle SoD ve výši:

**130 040,00 Kč bez DPH**

(slovy: stotřicettisícčtyřicetkorunčeských)

**27 308,40 Kč DPH 21%**

**157 347,40 Kč včetně DPH**

IV.2. Za provedení dodatečných stavebních prací si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

**1200,00 Kč bez DPH**

(slovy: tisícdvěstěkorunčeských)

**252,00 Kč DPH 21%**

**1452,00 Kč včetně DPH**

IV.3. Celková cena díla se tedy zvýší na:

**131 240,00 Kč bez DPH**

(slovy: stotřicetjednatisícdvěstěčtyřicetkorunčeských)

**27 560,40 Kč DPH 21%**


**158 800,40 Kč včetně DPH**

## V. Závěrečná ustanovení


V.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o díle č. 81/18/PEN ze dne 28. 2. 2018 obsahuje 2 strany základního textu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

V.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 81/18/PEN ze dne 28. 2. 2018, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

V Praze dne **17 -04- 2018**



Objednatel



DIC: CZ60932317