



DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 771/OIRM/2017 ze dne 24.08.2017 ve znění dodatků č. 1 a 2

č. 771 /OIRM/2017

č. zhotovitele 841/DBHL/222/17

(smlouva o dílo schválena RM dne 15.05.2017, usn. č. 480/2017

tento dodatek schválen RM dne 12.03.2018 usn. č. 250/201)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Příbram**
Sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
IČ : 00243132
DIČ : CZ00243132
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Č. účtu: XXXXXXXXXX

a

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo : Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Statutární zástupce : Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva
IČ : 60838744
DIČ : CZ60838744
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Č. účtu: XXXXXXXXXX
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7634

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.08.2017 smlouvu o dílo k provedení stavebních prací na akci „Realizace parkovišť P+R, Příbram – dílčí část 2 – Příbram VII, Drkolnov u březohorského hřbitova“. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Realizace parkovišť P+R, Příbram – dílčí část 2 – Příbram VII, Drkolnov u březohorského hřbitova“, - vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh smlouvy a dodatku č. 1 a 2 s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Zadávací list č. 3

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 6 864 059,34 Kč bez DPH
DPH 1 441 452,46 Kč
Cena celkem vč. DPH 8 305 511,80 Kč

DPH bude účtováno dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 3 smlouvy o dílo je příloha:
Zadávací list č. 3

Přezkoumal: 

V Příbrami dne:

9 - -05- 2013


V Příbrami dne: 4.4.2012

za objednatele:



.....
Město Příbram

Ing. Jindřich Vařeka, starosta




za zhotovitele:



.....
STRABAG a.s.

Ing. Vlastimil Ptáček, zmocněnec



.....
STRABAG a.s.

David Müller, zmocněnec



AKCE: REALIZACE PARKOVIŠŤ P+R - DÍLČÍ ČÁST 2 - PŘÍBRAM VII, DRKOLNOV U BŘEZ. HŘBITOVA

Zadávací list č. 3

SoD č. 771/OIRM/2017

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Zadávací list vystavil:

Ing. Pavel Bureš, Bc. Josef Pouzar

Datum: 12.03.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Výsadba stromů

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace a rozpočtu mělo v rámci stavby dojít k výsadbě 7 ks stromů "Javor mléč" o výšce 80 - 120 cm. Dodavatel stromů informoval objednatele, že takto malé stromy není vhodné vysazovat, jelikož vyžadují určitou péči a je velká pravděpodobnost, že může dojít k jejich uschnutí. Tyto informace byly potvrzeny i na Odboru životního prostředí MěÚ Příbram. Změnou dojde k výsadbě 7 ks stromů "Javor klen" o obvodu kmene 12 - 14 cm (výška cca 2,5 - 3 m). Vzhledem k výšce stromů dojde i k dodání vysazovacího dřevěného kůlu a k dodání zahradnického substrátu.

Počet připojených příloh: 1

Počet výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

- 3.310,93 Kč

Cena víceprací bez DPH:

+ 14.824,34 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

+ 11.513,41 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Milan Štufka

Datum: 12.03.2018

Ing. Pavel Bureš

zástupce ve věcech odborných

Datum: 12.03.2018

Ing. Tomáš Honéger

technický dozor stavebníka

Datum: 12.03.2018

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Vlastimil Pjaček

Datum: 12.03.2018

Bc. Josef Pouzar

Pověřen řízením stavebních prací

Datum: 12.03.2018

Ing. Miloslav Blažej

projektant

Datum: 12.03.2018

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

ÍČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

Stavba: 841-DBHL - parkoviště P+R-DIČI č. 2 - Příbram, u Březohorské VWB-1-2

Zhotovitel: STRABAG a.s.	ÍČO: 60838744	Objednatel: Město Příbram	Nákladové středisko: DBHL
Na Bělidle 198/21 Praha 5 - Smíchov	Peněžní ústav: číslo účtu:	Město Příbram Tyršova 108 Příbram	ÍČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Tel.: +420222868111/	e-mail: pr@strabag.com	26101	e-mail:
Tel.: +420222868111/		Za objednatele: Tel.:	

OBJEKT - SP: VP 4 - Výměna stromů

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
1.		Odpočet				
1..23.	026503030	Javor mléč /Acer platanoides/ 80 - 120 cm, KK (Vícepráce: 4)	KUS	-7,000	472,99	-3.310,93
1.	Celkem	Odpočet				-3.310,93 CZK
2.		Připočet				
2..4.	R026503-001	Javor klen /Acer pseudoplatanus/ výšky 2,5 - 3,0 m, obvod kmene 12-14 cm (Vícepráce: 3)	kus	7,000	1.750,82	12.255,74
2..5.	60591254	kůl vyvazovací dřevěný délka 250 cm průměr 8 cm (Vícepráce: 3)	kus	21,000	88,60	1.860,60
2..6.	10371510	substrát zahradnický B 70 l bal. PE (Vícepráce: 3)	kus	6,000	118,00	708,00
2.	Celkem	Připočet				14.824,34 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Rekapitulace nabídkového rozpočtu

OBJEKT: VP 4		Výměna stromů	
ČP	Název objektu		Celkem částka
1.	Odpočet		-3.310,93 CZK
2.	Přípočet		14.824,34 CZK
Celkem rozpočet			11.513,41 CZK
Částka DPH 21%			2.417,82 CZK
Celkem včetně DPH 21%			13.931,23 CZK

V Pelhřavě
Místo

10.03.2018
Datum

právoplatný podpis a razítko

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
 se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
 jejímž jménem jednájí: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
 Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e
 své zaměstnance

Ing. Vladimír KRÁL, [redacted] – *technický vedoucí oblasti*
Eva KLUFOVÁ, [redacted] – *ekonomický vedoucí oblasti*
David MÜLLER, [redacted] – *vedoucí odd. přípravy a kalkulací*
Petr JUNA, [redacted] – *kalkulant odd. přípravy a kalkulací*
Ing. Vlastimil PTÁČEK, [redacted] – *hlavní stavbyvedoucí - VPJ*
Ing. Richard ROMOLINI, [redacted] – *hlavní stavbyvedoucí - VPJ*
Ing. Milan PLACHÝ, [redacted] – *hlavní stavbyvedoucí - VPJ*

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónu korun českých) bez DPH.
 Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.
- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónu korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2018.

V Praze dne 04-01-2018

[redacted]
 Ing. Ondřej Novák
 předseda představenstva
 STRABAG a.s.

[redacted]
 Ing. Jiří Dynka
 člen představenstva
 STRABAG a.s.

Zmocnění přijímají:

Ing. Vlastimil
 hlavní stavbyvedoucí

David MÜLLER
 vedoucí odd. přípravy a kalkulací

jméno, příjmení, funkce, podpis

jméno, příjmení, funkce, podpis

