



VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-395/17-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 9/2017; 3/17-41
Č. zakázky: I0212202

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vločka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti, na základě plné
moci

Zástupce

ve věcech technických:

IČ : 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: FIALA PROJEKTY s.r.o.

se sídlem Praha 4 - Chodov, Lečkova 1521/15, PSČ 14900,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vločka č. 158801

Zastoupená: Markem Fialou, jednatelem

Hlavní inženýr projektu: [redacted]
IČ : 28997450 DIČ: CZ 28997450
Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna termínu a rozsahu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Mělník, Vehlovice, vodovod a kanalizace

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2017.

III. Předmět dodatku

1. Na základě upřesnění, ke kterému došlo v průběhu zajišťování vstupních podkladů ze strany zhotovitele, se smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu díla. Toto rozšíření s sebou nese jednak posun v termínech plnění, ale také navýšení ceny v bodě **Zabezpečení vstupních podkladů o 12 500,- Kč** a v bodě **Zabezpečení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o 50 000,- Kč**.

Smluvní strany se pro zajištění výše uvedených prací dohodly na změně článků:

VI. Doba plnění, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

	Činnost:	Termín plnění:
2.	Předání dokumentace DUR	29.11.2017
3.	Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci:	29.4.2018
4.	Předání dokumentace DSP	20.5.2018
5.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	20.9.2018
6.	Předání projektové dokumentace pro ohlášení stavby: rekonstrukce vodovodu	15.1.2018
7.	Zajištění ohlášení stavby: rekonstrukce vodovodu	28.2.2018
8.	Předání dokumentace DPS: kanalizace I a II Etapa	28.2.2018
9.	Aktualizace vyjádření správců sítí	28.3.2018

VII. Cena díla, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou plnění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Zabezpečení vstupních podkladů, geodetické zaměření, geologický průzkum	292 500,-	61 425,-	353 925,-
2.2 Zabezpečení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Zokruhování vodovod	65 000,-	13 650,-	78 650,-
2.3 Inženýrská činnost územního řízení a obstarání územního rozhodnutí. Zokruhování vodovod	15 000,-	3 150,-	18 150,-
2.4 Zabezpečení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Zokruhování vodovod	10 000,-	2 100,-	12 100,-
2.5 Inženýrská činnost stavebního řízení včetně obstarání stavebního povolení.	15 000,-	3 150,-	18 150,-
2.6 Zabezpečení projektové dokumentace pro ohlášení stavby. Rekonstrukce vodovodu	45 000,-	9 450,-	54 450,-
2.7 Inženýrská činnost pro ohlášení stavby.	10 000,-	2 100,-	12 100,-
2.8 Zabezpečení projektové dokumentace pro provádění stavby. Kanalizace I a II Etapa	355 000,-	74 550,-	429 550,-
2.9 Aktualizace vyjádření správců sítí	5 000,-	1 050,-	6 050,-
Cena celkem:	812 500,-	170 625,-	983 125,-
Cena celkem včetně DPH slovy: devět set osmdesát tři tisíce sto dvacet pět korun českých			

VIII. Platební podmínky, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou plnění takto:

		Kč bez DPH
1.1	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	292 500,-
1.2	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2	65 000,-
1.3	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.3	15 000,-
1.4	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.4	10 000,-
1.5	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.5	15 000,-
1.6	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.6	45 000,-
1.7	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.7	10 000,-
1.8	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.8	355 000,-
1.9	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.9	5 000,-
Cena celkem:		812 500,-

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 30. 6. 2017

V Praze dne: 30. 6. 2017
