

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO 36/980/03/2018

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Objednatel: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KYJOV**
příspěvková organizace města Kyjova
třída Palackého 67/7
697 01 Kyjov
tel.: [REDACTED]
mail.: info@css-kyjov.cz
IČ: 61392979
DIČ: CZ61392979
Společnost je zapsána do OR u KS Brno oddíl Pr, vložka 1677

zastoupen osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních:

PhDr. Jana Trnečková, MBA, LL.M., ředitelka, [REDACTED]

zastoupen osobou oprávněnou jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Kyjov
číslo účtu: [REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: **SANATĚS OLOMOUC s.r.o.**
Na Zákopě 525/1 G
779 00 Olomouc, Chválkovice
tel.: [REDACTED]
mail.: info@sanates.com
IČ: 26863006
DIČ: CZ 26863006
Společnost je zapsána do OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 28637

zastoupen osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

zastoupen osobou oprávněnou jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

bankovní spojení: KB a.s. Olomouc
číslo účtu: [REDACTED]

/dále jen zhotovitel/

Tímto dodatkem se doplňuje odstavec smlouvy v **čl. II. Doba plnění** takto:

Termín dokončení díla se posunuje na **30.6.2018**

Dále dochází ke změně v **čl. III. Cena za dílo**:

Cena za práce dle dodatku k SoD byla dohodnuta za kompletní dodávku všech prací v jednotkových cenách, uvedených v Příloze, včetně 15% DPH

- Cena díla „Provedení utěsnění výtahové šachty Centrum sociálních služeb Kyjov“ byla dohodnuta takto:

Cena bez DPH:	59 094,70 Kč
DPH 15%:	8 864,21 Kč
Cena s DPH /zaokr./:	67 959,00 Kč

Aktualizovaná cenová kalkulace je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 k SoD č.36/980/03/2018

OSTATNÍ ODSTAVCE SMLOUVY ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY.

Tento dodatek k SoD bude v souladu se zákonem č. 340/201 Sb. uveřejněna v registru smluv. Povinnost uveřejnit smlouvu má Centrum sociálních služeb Kyjov.


Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami.

V Olomouci dne: 9.4.2018


V Kyjově dne: 9.4.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Milan Haboň
jednatel



PhDr. Jana Trnečková, MBA, LL.M.
ředitelka CSS Kyjov

DPS Kyjov
Centrum sociálních služeb Kyjov,
příspěvková organizace města Kyjova
třída Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
PhDr. Jana Trnečková, MBA, LL.M
 518 612 260
 reditel@css-kyjov.cz

IČ: 61392979

není plátce DPH

Utěsnění výtahové šachty

CENOVÁ KALKULACE - AKTUALIZOVANÁ

č.pol.	položka	měr. jedn.	počet jedn.	jedn. cena	celkem
1.	příprava podkladu - odstranění nesoudržných částí	m ²	1,50	458,00	687,00
2.	vysátí zbytků vody průmyslovým vysavačem a vysušení podkladu	soubor	1,00	1 870,00	1 870,00
3.	provedení injektáže stěn dvousložkovým polyuretanem - příprava na injektáž: vrtání, osazení injektorů - provedení vlastní injektáže stěn - dokončovací práce: odstranění injektorů, zaplnění otvorů rychlovaznou hmotou	m ²	2,30	6 790,00	15 617,00
4.	provedení injektáže ukotvovacích prvků a dorazů dvousložkovým polyuretanem - příprava na injektáž: vrtání, osazení injektorů - provedení vlastní injektáže ukotvovacích prvků a dorazů - dokončovací práce: odstranění injektorů, zaplnění otvorů rychlovaznou hmotou	ks	2,00	1 875,00	3 750,00
5.	provedení injektáže proti vlhkosti injektážním krémem - příprava na injektáž: vrtání, osazení injektorů - provedení vlastní injektáže - dokončovací práce: odstranění injektorů, zaplnění otvorů rychlovaznou hmotou	bm	4,40	1 250,00	5 500,00
6.	D+M odvětrávacích lišt interiérových DLD-i	bm	6,60	497,00	3 280,20
7.	provedení stěrky proti tlakové vodě celoplošně	m ²	11,30	1 280,00	14 464,00
8.	provedení nátěru proti ropným látkám celoplošně	m ²	11,30	405,00	4 576,50
9.	ostatní náklady - doprava, přesun hmot a injektážních technologií - čištění injektážní soupravy, likvidace N odpadu po injektážní směsi	soubor	1,00	9 350,00	<u>9 350,00</u>
				Cena bez DPH	59 094,70
				DPH 15%	8 864,21
				Celkem cena s DPH	<u>67 959,00</u>
				/zaokr./	

datum: 9.4.2018

zpracoval: Milan Haboň