

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 227/2017/Ma
uzavřené dne 26.10.2017 na provedení díla PD „RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE“

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] vedoucím

Správy toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno,

ve věcech technických jedná:

[redacted] vedoucí ST, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], správce toku, číslo telefonu: [redacted],

e-mail: [redacted]

[redacted] provozní referent, č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

TERRA – Pozemkové úpravy s.r.o.

sídlo: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

IČO: 63320819, DIČ: CZ 63320819

zapsán v OP u Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8412

jednající: [redacted]

číslo telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČS, a.s. Šumperk, číslo účtu: [redacted]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a tohoto takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.2 Smlouvy o dílo č. 227/2017/Ma uzavřené pro vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení a provedení stavby pro „RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE“ jsou následující změny:

1. Dle čl. II, odst.1, t.j. změna termínu řádného dokončení díla.

Důvodem této změny je časové projednání budoucí kupní smlouvy na zastupitelstvu Města Blanska, které se bude konat v červenci 2018. Smlouva je potřebná mimo jiné k vynětí ze ZPF.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 227/2017/Ma na zhotovení díla „RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE “ takto:

Čl. II Doba plnění

Odst. 1 – původní text:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **1.10.2017**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – DÚR: **do 28.2.2018**

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby – DSP, DPS: **do 30.7.2018**

Odst. 1 se nahrazuje novým textem takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **1.10.2017**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – DÚR: **do 31.7.2018**

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby – DSP, DPS: **do 31.10.2018**

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 227/2017/Ma nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 227/2017/Ma nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 227/2017/Ma ze dne 26.10.2017.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne: *26.4.2018*

V Šumperku dne: 23.04.2018