

ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: VZ č. 54/2018 - Oprava volného bytu č. 79, B. Četyny 2/930, Ostrava – Bělský Les

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: MATOSA PROFISTAV s.r.o., Palackého 689/2, 736 01 Havířov
IČ: 05510775

Objednávka č. O/1295/2018/OBH ze dne 12. 4. 2018

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací o výměnu uvolněného obkladu v kuchyni (4 m²)

Méněpráce – oprava obkladu v kuchyni (2 m²)

Cena dle objednávky:	112.080,00 Kč bez DPH
Odpočet - méněpráce:	- 400,00 Kč bez DPH
Přípočet - vícepráce:	+ 3.100,00 Kč bez DPH

Konečná cena díla: **114.780,00 Kč bez DPH**

Vícepráce nemají vliv na prodloužení termínu dokončení oprav volného bytu.

Příloha: položkový rozpočet

V Ostravě, dne 3. 5. 2018

Za objednatele:

Jarmila Špatná

Za zhotovitele:

Martin Tomašík