

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. ledna 2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Plzni

se sídlem: Veleslavínova 38, 306 36 Plzeň

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, krajskou státní zástupkyní v Plzni

IČO: 00026034

DIČ: není plátce DPH

Datová schránka: yyuabde

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Plzeň

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. ColorMax s.r.o.

se sídlem: Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22486

IČO: 280 42 484

DIČ: CZ 28042484

Datový schránka: fxfv9zy

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Cheb

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na:

dodávku schodišťové plošiny ve vstupu do budovy Okresního státního zastupitelství v Chebu, vybudování sociálního zařízení pro tělesně postižené v 1. NP a úpravy jedné místnosti v 1. NP pro potřeby jednání s tělesně postiženými osobami společně pro potřeby OSZ v Chebu a Probační a mediační služby.

II.

Cena díla

V souvislosti s písemným oznámením projektanta stavby ze dne 19. dubna 2018, značka G/104/2018, Ing. Romana Gajdoše, se smluvní strany dohodly na změně (snížení) ceny za dílo o 1 287,00 Kč bez DPH. Důvodem k úpravě ceny je vyjádření projektanta, že nedodělek uvedený v zápise o odevzdání a převzetí stavby není nedodělkem, neboť zámek byl sice součástí projektové dokumentace, ale provozování tohoto el. zámku se nepožaduje. V době projektu byly dveře v záruce a zásah do nich byl vyloučen. Jeho zákres do PD elektro je nadbytečný.

Dle čl. V. Cena díla, Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na této celkové výši ceny za dílo takto:

1. Cena díla včetně DPH činí **622 356,00 Kč**.

2. Rozpis ceny v Kč:
- | | |
|------------------------|----------------------|
| a) Cena bez DPH: | 514 344,00 Kč |
| b) DPH 21 %: | 108 012,00 Kč |
| c) Celková cena s DPH: | 622 356,00 Kč |

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smluvního vztahu zůstávají beze změny.
2. Strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 včetně příloh v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: 1. Zápis o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení stavby
2. Vyjádření Ing. Romana Gajdoše, G/104/2018 ze dne 19. dubna 2018

Plzeň . května 2018

Cheb . května 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

krajská státní zástupkyně v Plzni

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jednatel