

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 SOD - KoPÚ Nová Dědina u Uničova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 000	0	31.7.2018
3.4.1.a)	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	2 000	14 000	31.7.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	210	1 000	210 000	31.7.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	1	3 000	3 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	211	300	63 300	31.10.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	77	2 800	215 600	30.10.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	18	2 500	45 000	31.10.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	12	2 500	30 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	211	500	105 500	30.9.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	211	750	158 250	31.3.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>844 650</b>	<b>31.3.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	211	950	200 450	30.10.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	18	1 000	18 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	900	54 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	207	1 400	289 800	<b>30.06.2020</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	16 200	32 400	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>594 650</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	211	700	147 700	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>147 700</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	15	1400	21000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>21 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	844 650 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	594 650 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	147 700 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	21 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 608 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	337 680 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 945 680 Kč</b>

V Olomouci dne 10.5.2018

V Brně dne 10.5.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Martin Malec

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

předseda představenstva Geocart CZ a.s.

pozn.: Vzhledem k probíhající KoPÚ v k.ú. Dolní Sukolom a k.ú. Uničov bude obvod mezi k.ú. Nová Dědina u Uničova a k.ú. Dolní Sukolom v délce 0,65 km a obvod mezi k.ú. Nová Dědina u Uničova a k.ú. Uničov v délce 2,3 km zaměřen firmou, která se k zjišťování průběhu hranic v rámci daných KoPÚ dostane dříve.