

DODATEK č.3
ke SoD ev.č. 201700126 ze dne 27.11.2017

„Souvislá údržba chodníků podél MK Na Obvodu a MK U Nádraží“

I.
Smluvní strany

Objednatel : **Statutární město Ostrava**
sídlo : Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Městský obvod: městský obvod Vítkovice
adresa městského obvodu: Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
tel : 599 453 111
fax : 599 453 209
zastoupený: [redacted], starostou MOB Vítkovice ve věcech smluvních
[redacted], vedoucí odboru komunálních služeb ve
věcech technických
Číslo účtu: 27-1649309349/0800
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

Zhotovitel : **Jaromír Mičulka**
sídlo : Dolní [redacted], 700 30 Ostrava
tel : 596 784 613
fax: 596 784 614
zastoupen :
ve věcech smluvních: [redacted], majitelem
ve věcech technických: [redacted], majitel
IČO: 15495892
DIČ: [redacted]
zapsán v obch. rejstř. : fyzická osoba-Živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy
bankovní spojení : [redacted]; MONETA MONEY BANK a.s.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo ev.č. 201700126 ze dne 27.11.2017 a rozšíření smlouvy v článku III. Předmět plnění, odstavec 1. a článku VI. Cena díla, odstavec 1.

III.
Předmět plnění smlouvy

1. Předmětem plnění dle tohoto dodatku, jsou vzájemně odsouhlasené vícepráce zjištěné při opravě chodníku podél ul. Na Obvodu v Ostravě-Vítkovicích dle vzájemně odsouhlaseného položkového rozpočtu VP.

VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo v důsledku odsouhlasených víceprací se navyšuje na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele a činí:

	cena bez DPH	DPH	celkem s DPH
cena díla dle SoD	4 862 780,09 Kč	1 021 183,82 Kč	5 883 963,91 Kč
dodatek č. 2	+ 33 326,18 Kč	+ 6 998,50 Kč	+ 40 324,68 Kč
dodatek č. 3	+ 324 797,92 Kč	+ 68 207,56 Kč	+ 393 005,48 Kč
cena díla celkem	5 220 904,19 Kč	1 096 389,88 Kč	6 317 294,07 Kč

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 2557/RMOB-Vit/1418/101 ze dne 9.5.2018.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.3 nemění a zůstávají v platnosti.

V Ostravě-Vítkovicích dne 11.5.2018

za objednatele

za zhotovitele

starosta MOB Vítkovice

majitel