

---

**Dodatek č. 3 – VHZ\_2018/62**  
**ke smlouvě o dílo č. VHZ\_2017/276**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01  
IČ: 47674954  
DIČ: CZ47674954  
zastoupena: Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva  
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714  
bankovní spojení: xxx  
xxx

dále jako „Objednatel“

a

**Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r. o.**

se sídlem: Tovární 202/3, 790 01 Jeseník  
IČ: 46580328  
DIČ: CZ46580328  
zastoupena: Jiřím Kouřilem, jednatelem společnosti  
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 3579  
bankovní spojení: xxx  
xxx

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

**1. Předmět smlouvy**

Smluvní strany uzavřely dne 03. 09. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Přepojení na novou kanalizaci v lokalitě Skalička, Ráječek a Rudolfovo, Zábřeh – lokalita 1**“.

*Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění:*

1.1.1. V souladu s ustanovením bodů 5.4 a 5.5., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méně-prací. Jednotlivé položky ze

---

soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán v příloze č. 1 dodatku a v příloze č. 2 podrobně vyčíslen.

## 5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

<b>Základní cena dle SoD (bez DPH)</b>	<b>3 338 313,00 Kč</b>
Vícepráce dle dodatku č. 3 (bez DPH)	251 024,43 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 3 (bez DPH)	- 479 337,29 Kč
<b>Cena dodatku č.3 celkem (bez DPH)</b>	<b>-228 312,86 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně dodatku (bez DPH)</b>	<b>3 110 000,14 Kč</b>
DPH 21%	653 100,03 Kč
<b>Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21%</b>	<b>3 763 100,17 Kč</b>

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4, popis zásadních změn stavby a nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Šumperku dne: 27.4.2018

V Jeseníku dne: 30.4.2018

---

**Ing. Petr Suchomel**

předseda představenstva  
**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

---

**Jiří Kouřil**

jednatel společnosti  
**Jesenická vodohospodářská společnost, spol.  
s r.o.**