



S00JP012KwLA

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3400170056

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

#### statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí

[redacted] vedoucí oddělení realizace

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., [redacted]

dále jen **objednatel**

a

#### COMMODUM, spol. s r.o.

se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27

zastoupená [redacted] jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel

zástupce ve věcech technických: [redacted] hlavní stavbyvedoucí

IČO: 46577238

DIČ: CZ46577238

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 3318

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. [redacted]

dále jen **zhotovitel**

## „Kanalizace Velíková“

### I. PREAMBULE:

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu podání žádosti o dotaci v rámci programu 129 300 Ministerstva zemědělství ČR došlo k přesunu části nákladů z neuznatelných do uznatelných nákladů, vyžadují tyto skutečnosti úpravu rozpisu ceny za dílo (článek IV. Smlouvy o dílo) a úpravu přílohy č.1 Smlouvy o dílo – oceněného výkazu výměr. Jedná se o změny bez vlivu na celkovou cenu díla.

### II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 8. 2017 mezi smluvními stranami (dále jen „smlouva“) je změna článku IV. Cena za dílo.

Článek IV. Cena za dílo bod 1 se ruší a nově zní:

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná, maximální a nejvýše přípustná bez možnosti navyšování :

Náklady stavební a technologické části akce 24 200 976,08 Kč bez DPH  
(samostatný výkaz výměr - uznatelné)

Ostatní náklady 11 267 267,99 Kč bez DPH  
(samostatný výkaz výměr - neuznatelné)

**Celková cena za dílo 35 468 244,07 Kč bez DPH**

2. Předmětem dodatku je dále úprava přílohy smlouvy - oceněného výkazu výměr, kterou došlo k rozdělení celkových nákladů na neuznatelné a uznatelné náklady. Nová podoba oceněného výkazu výměr je přílohou tohoto dodatku.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Příloha: oceněný výkaz výměr

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína  
Datum a číslo jednací: 14. 12. 2017, čj. 3/22Z/2017  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 22. 1. 2018, čj. 36/2R/2018, rozpočtové opatření č. 2

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 26. 6. 2017, č. j. 47/13R/2017, schválení uzavření smlouvy o dílo  
Datum a číslo jednací: 12. 3. 2018, č. j. 47/5R/2018, schválení uzavření Dodatku č. 1

Ve Zlíně dne 11. 5. 2018

objednatel  
statutární město Zlín

náměstek primátora

Ve Valašské Bystřici dne 26. 4. 2018

zhotovitel  
COMMODUM, spol. s r.o.

jednatel

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OK/18	3. 5. 2018		
právně	OP	7. 5. 2018		
finančně	OE	10. 5. 2018		

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace			7. 5. 2018
správce rozpočtu			7. 5. 2018

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** JK20170000(Kanalizace Velíková - úprava - uznatelné náklady)

**Zadavatel** Statutární město Zlín  
náměstí Míru 12  
76001 Zlín

IČO: 00283924  
DIČ: CZ00283924

**Zhotovitel:** COMMODUM, spol. s r.o.  
Valašská Bystřice 225  
75827 Valašská Bystřice

IČO: 46577238  
DIČ: CZ46577238

Rozpis ceny

Celkem

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
<b>Celkem</b>		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v

dne

26.4.2018

Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>IO 01</b>	<b>Kanalizace Veliková</b>	0				
DIO 01.1	Nová kanalizace	0				
DIO 01.3	Výtlačné potrubí splaškových vod	0				
DIO 01.5	Odlehčovací komora	0				
DIO 01.6	Úprava komunikací krajských	0				
DIO 01.7	Úprava komunikací místních	0				
<b>IO 02</b>	<b>Čerpací stanice ČS-1</b>	0				
01	Čerpací stanice ČS-1	0				
<b>IO 03</b>	<b>Čerpací stanice ČS-2</b>	0				
01	Čerpací stanice ČS-2	0				
<b>IO 04</b>	<b>Přípojka NN k ČS-1</b>	0				
01	Přípojka NN k ČS-1	0				
<b>IO 05</b>	<b>Přípojka NN k ČS-2</b>	0				
01	Přípojka NN k ČS-2	0				
<b>PS 01</b>	<b>Čerpací stanice ČS 01</b>	0				
01.01	Technologická a strojní část	0				
01.03	Elektrotechnické zařízení ČS-1	0				
<b>PS 02</b>	<b>Čerpací stanice ČS 02</b>	0				
01.02	Technologická a strojní část ČS-2	0				
01.04	Elektrotechnická zařízení ČS-2	0				
Celkem za stavbu		0				10

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
38	Kompletní konstrukce	HSV				

4	Vodorovné konstrukce	HSV		
5	Komunikace	HSV		
8	Trubní vedení	HSV		
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
711	Izolace proti vodě	PSV		
767	Konstrukce zámečnické	PSV		
M21	Elektromontáže	MON		
M23	Montáže potrubí	MON		
M35	Montáže čerpadel, kompresorů	MON		
M46	Zemní práce při montážích	MON		
Cena celkem				

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** JK201700001 Kanalizace Velíková - úprava - neuznatelné náklady

**Zadavatel** Statutární město Zlín  
náměstí Miru 12  
76001 Zlín

IČO: 00283924  
DIČ: CZ00283924

**Zhotovitel:** COMMODUM, spol. s r.o.  
Valašská Bystřice 225  
75627 Valašská Bystřice

IČO: 46577238  
DIČ: CZ46577238

Rozpis ceny

Celkem

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
<b>Celkem</b>		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v \_\_\_\_\_ dne **26.4.2018**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Ostatní a vedlejší náklady	0				
00	Ostatní a vedlejší náklady	0				
0 01	Kanalizace Veliková	0				
010 01.2	Rekonstrukce stávajících stok	0				
010 01.4	Dešťová kanalizace a objekty	0				
0 06	Odbočky pro kanalizační přípojky	0				
01	Odbočky pro kanalizační přípojky	0				
02	Úprava komunikací krajských	0				
03	Úprava komunikací místních	0				
Celkem za stavbu		0				

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
3	Trubní vedení	HSV				
01	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
06	Bourání konstrukcí	HSV				
07	Prorážení otvorů	HSV				
09	Staveništní přesun hmot	HSV				
M23	Montáže potrubí	MON				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem						