

**D O D A T E K č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. S911/2018/039**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 019/2015: Ing. Mgr. Jan Ševčík,

ředitel Krajského ředitelství Frýdek Místek

ve věcech technických jedná: Ing. Ivan Kubík, č. [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**VZS RYCHTÁŘ s.r.o.**

IČO: 25840428

DIČ: CZ25840428

zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 20879

sídlo: č.p. 139, 747 44, Březová

zastoupený: ing. Václavem Rychtářem – jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Jaroslav Michálek

č. [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

## **II.** **P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y**

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo „**Luhy-Litultovice 116**“ číslo S911/2018/039 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 28.2.2018 je **změna ceny za dílo dle článku IV., bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2018/039 (zakázkové číslo objednatele) ve výši:

472 202,60 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2018/039

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelům dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných více ve výši:

20 086,80 Kč bez DPH cena za vícepráce  
-1 740,00 Kč Kč bez DPH cena za méněpráce

18 346,80 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2018/039 včetně dodatku č.1:

**490 549,40 Kč Celkem**


**Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací objednatelem jsou následující skutečnosti:**

- Montáž ocelových překladů nad dveřní otvory v kanceláři.
- Dodávka a montáž řetězů do svodů proti odstříkující vodě.
- Alternativní pokládka dlaždic.
- Drobné úpravy na zdravotnických rozvodech.
- Záměna rozměrů dveří

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Březové, dne: 24.4.2018

Ve Frýdku - Místku, dne: 20-04-2018

  
.....  
**Ing. Václav Rychtář**  
jednatel společnosti

  
.....  
**Ing. Mgr. Jan Sevcik**  
ředitel KŘ Frýdek-Místek

Lesy České republiky, s.p. [03]  
se sídlem Pěnčvslava 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Frýdek-Místek  
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

# VÍCEPRÁCE

Stavba:

Luhy\_116\_Revitalizace kanceláře

Objekt:

**01 - Revitalizace kanceláře**

KSO:

Místo:

Litultovice

Uchazeč:

VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

**Cena bez DPH**

CC-CZ:

Datum: 05.04.2018

DIČ:

IČ:

**20 086,75**

## Náklady soupisu celkem

**20 086,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 540,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 540,00

PSV - Práce a dodávky PSV

14 131,75

766 - Konstrukce truhlářské

4 790,00

771 - Podlahy z dlaždic


7 887,35

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 454,40

M - ZT, UT - Příloha č. 1

4 415,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>20 086,75</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 540,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 540,00	
	K	R	Montáž a dodávka ocel. překladu v insp. Místnosti a v kanceláři	ks	4,000	185,00	740,00	
	K	R	Dodávka a montáž 8m svod. řetězů	kg	8,000	100,00	800,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				14 131,75	
D		766	Konstrukce truhlářské				4 790,00	
49	K	76666000 1	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm - <b>kuchyň</b>	kus	1,000	370,00	370,00	CS ÚRS 2017 02
50	M	611617130	<i>dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm dub - <b>kuchyň</b></i>	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	CS ÚRS 2017 02
	M	R	<i>Dodávka a montáž dveřního kování</i>	kus	1,000	430,00	430,00	
	K	R	Dodávka a montáž atyp. prahu 224 cm	kus	1,000	630,00	630,00	
D		771	Podlahy z dlaždic				7 887,35	
63	K	77157411 3	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	8,650	355,00	3 070,75	CS ÚRS 2017 02
64	M	597611160	<i>dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.</i>	m2	9,520	350,00	3 332,00	CS ÚRS 2017 02
	K	771111141	Příplatek za diagonální kladení dlažby	m2	21,410	60,00	1 284,60	
81	K	781493610	Ostatní prvky montáž vanových dvířek plastových lepených uchycených na magnet	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2017 02
D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 454,40	
	K	783424240	Nátěr potrubí ÚT	m	30,300	45,00	1 363,50	
	K	783401811	Obroušení potrubí ÚT	m	30,300	3,00	90,90	
D		M	ZT, UT - Příloha č. 1				4 415,00	
89	K	R040	Sumář ZT a UT dle přílohy č. 1	kpl	1,000	4 415,00	4 415,00	

**Mladecko-Zti - vícepráce**

p.č.	popis	MJ	počet MJ	JC	celkem
VP	Rohový ventil	ks	1,00	190,00	190,00
VP	Umyvatko 45 s otvorem pro bat.	ks	1,00	1 300,00	1 300,00
VP	Baterie umyvadlová stojánková jednovýtoková	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
VP	Sifon umyvadlový	ks	1,00	180,00	180,00
VP	Ruční hlavice k otopnému tělesu	ks	1,00	95,00	95,00
VP	Montáž umývadla	soub	1,00	1 200,00	1 200,00
	<b>Základ pro DPH</b>				<b>4 415 Kč</b>
	<b>21% DPH</b>				<b>927 Kč</b>
	<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>5 342 Kč</b>

# MÉNĚ PRÁCE

Stavba:

Luhy\_116\_Revitalizace kanceláře

Objekt:

**01 - Revitalizace kanceláře**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Litultovice

Datum:

11.04.2018

Zadavatel:

LČR, s.p. , LS opava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

IČ:

DIČ:

## Náklady soupisu celkem

1 740,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 740,00

766 - Konstrukce truhlářské

1 740,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

1 740,00

D

766

Konstrukce truhlářské

1 740,00

53	M	611617170	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm dub	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

