

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11009/2017/OIMH na zhotovení projektové dokumentace včetně souvisejících činností

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství,

IČO:	00845451
DIČ:	CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	XXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXX

dále jen **objednatel**

a

Ing. arch. Martin Deák

XXXXXX

Zastoupen:

ve věcech smluvních: XXXXXX

ve věcech technických: XXXXXX

IČ:	63353661
DIČ:	CZ7405045516 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	XXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXX
Zapsán:	na Živnostenském úřadě Magistrátu Města Ostravy, Pod č.j. SMO/094272/14/ŽÚ/JUM, sp. zn.: S-SMO/094256/14/ŽÚ

dále jen „**zhotovitel**“

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 15. 12. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 11009/2017/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provádění stavby pro stavbu s názvem „ZŠO, Gen. Píky 13A – sportovní hala“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva“)

čl. II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je úprava doby plnění sjednaná v čl. IV smlouvy z důvodu zjištěných kolizních skutečností v zadávací studii, nutnosti jejího přepracování dle aktuálních požadavků a zahrnutí těchto změn do projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně vyřešení a odsouhlasení umístění nové parkovací plochy.
Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 6 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:
2. Text v čl. IV odst. 1 a) smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:
PD pro územní rozhodnutí (DUR) vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí a orgánů státní správy vč. podané žádosti o vydání územního rozhodnutí do **17. 7. 2018**.

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2016 - 08 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 17. 4. 2018

Místo: Ostrava

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 17. 4. 2018

Místo:

XXXXX
XXXXX