



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 33/2018

uzavřené dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 26. 3. 2018 (dále jen „Smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Elektro Vácha, s.r.o.
sídlo/bydliště: Buk 51, 383 01 Prachatice
zastoupený: Ladislavem Váchou
IČO: 26033305
DIČ: CZ26033305

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SOSSOD 33/2018 (dále jen „dodatek“)



Čl. I. Změna smlouvy

Na základě nepříznivých klimatických podmínek při realizaci stavby: Březník 56 – výměna dieselaagregátu, s odkazem na Čl. XI. Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1, se obě smluvní strany vzájemně dohodly na změně Smlouvy takto:

Čl. IX. Čas plnění. lhůty, odst. 9.1 Dokončení prací nově zní:

„Dokončení prací: 15. 5. 2018“

Čl. II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Ve Vimperku dne 27. 4. 2018

V Buku dne 27. 4. 2018

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
Elektro Vácha, s.r.o.