

DODATEK č. 1
ke
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 8. 7. 2016 (dále jen „Smlouva“)
č. smlouvy objednatele: 05PU-001466
č. smlouvy poskytovatele: 2917001-1

na realizaci zakázky
„I/20 Podolí, most ev.č.29-003 – geodetické zaměření mostu“

Smlouva byla uzavřena mezi:

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [redacted] generální ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [redacted]
ředitelka Správy České Budějovice

osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **GEFOS, a.s.**
se sídlem: Kunderatka 17, 180 82 Praha 8 - Libeň
IČ: 256 84 213
DIČ: CZ25684213
zastoupená: [redacted]
místopředsedou představenstva

osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I.
Předmět dodatku

1. Na základě vzájemné dohody obou Smluvních stran došlo ke změně termínu plnění dle čl. II. Doba plnění Smlouvy.

Původní termíny pro odevzdání:

- Doba pro dokončení a předání služeb činí do: **31.10.2016**
- Důvodem změny termínů je upřesnění a rozšíření předmětu smlouvy v části výstupy z měření Podolského mostu.

Nové termíny pro odevzdání:

- Doba pro dokončení a předání služeb činí do: **12.12.2016**

2. Vzhledem k výše uvedeným objektivním skutečnostem se Smluvní strany dohodli na prodloužení lhůty plnění o dobu nezbytnou pro zpracování výstupů dle upřesnění.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají nezměněny. Její případné další změny lze realizovat pouze na základě dohody obou Smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá účinnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

GEFOS, a.s.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: ředitelka organizační jednotky
Datum: 27.10.2016

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: místopředseda předseda představenstva
Datum: 20.10.2016