

Číslo nabídky:

Na zakázku:

**Celoplošná oprava asfaltového krytu v ulici Jiráskova
(od ulice J. Palacha po ul. U Stadionu)****OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Kontaktní osoba: Ing. Bohuslav Devátý - vedoucí OStRM

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ZHOTOVITEL:Název: **STRABAG a.s.**

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Statutární zástupce: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva; Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

FAX:

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

web:

NABÍDKOVÁ CENA:

Cena celkem bez DPH:

Samostatně příslušné DPH:

Cena celkem včetně DPH:

5 059 930,48 Kč**1 062 585,40 Kč****6 122 515,88 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

TERMÍNY:

Termín zahájení prací:

Celková doba plnění díla:

Termín ukončení prací:

Fakturační splatnost:

Platnost nabídky:

OSOBA OPRAVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: Ing. Jiří Cingroš

Datum vyhotovení:

30.4.2018

Titul, jméno, příjmení:

Ing. Luděk Pavlů; Ing. Petra Kroupová

Funkce:

vedoucí odd. přípravy a kalkulací; ekonomická vedoucí oblasti

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTUČíslo: **1.**

Číslo nabídky:

Na zakázku:

Celoplošná oprava asfalt.krytu v ul. Jiráskova**ZADAVATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

PEDKLÁDAJÍCÍ ČLEN:Název: **STRABAG a.s.**

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč s DPH
NÁKLAD ZE SMLOUVY O DÍLO:	4 190 865,62	880 081,78	5 070 947,40

REKAPITULACE CENY bez DPH:

	Odpočty	Přípočty	Změna celkem
Celoplošná oprava krytu z ACO 11+ v tl. 50 mm plochy nad 100 m2		679 456,17	679 456,17
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)		176 077,44	176 077,44
Spojovací postřik z emulze 0,5 kg/m2		18 453,68	18 453,68
Vodorovné dopravní značení bílou barvou - středová čára přerušovaná š. 0,125 m + plná čára š. 0,125 m pro parkovací stání		27 056,81	27 056,81
Výšková úprava revizních šachet s obnovou souvrství vozovky	28 194,20		-28 194,20
Výměna poklopů RŠ za samonivelační	102 181,80		-102 181,80
doplnění asfaltových vrstev okolo znaků inženýrských sítí	11 642,84		-11 642,84
Vodorovné dopravní značení plastem bílá - středová čára přerušovaná š. 0,125 m + plná čára š. 0,125 m pro parkovací stání + přechody + stíny		91 348,56	91 348,56
Vodorovné dopravní značení žlutou barvou - plná čára š. 0,250 m		4 194,00	4 194,00
Vodorovné dopravní značení plastem žlutá - plná čára š. 0,250 m		7 770,00	7 770,00
Opětovné osazení svíslého dopravního značení		6 727,04	6 727,04
CELKEM:	142 018,84	1 011 083,70	869 064,86

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: Ing. Jiří Cingroš Datum vyhotovení nabídky: 30.4.2018

Titul, jméno, příjmení:

Ing. Luděk Pavlů; Ing. Petra Kroupová

Funkce:

vedoucí odd. přípravy a kalkulací; ekonomická vedoucí oblasti

POZNÁMKY:**INTERNÍ ÚDAJE:**

Název souboru:

Verze nabídky:

Stránka: