

Změnový list č. 1 ze dne 11. 5. 2018

Název stavby:	Výměna klimatizačních jednotek v budově MmM
Číslo smluvního vztahu:	610/OI/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ body 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Výkon chladících jednotek dle zadávací dokumentace	
<u>Nové řešení:</u> Použití jednotek s vyšším chladícím výkonem	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Dle požadavku odboru informačního systému o navýšení chladícího výkonu dodávaného zařízení, tak aby v případě výpadku jednoho systému (vnitřní jednotka + venkovní jednotka) v místnosti dokázal dotčené prostory uchládit systém druhý	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	165 313,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	34 680 Kč
Nová cena díla bez DPH:	199 993,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):	XXXXXX, referent OI
Datum: 11.5.2018	Podpis:
Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):	XXXXXXX, referent OI
Datum: 11.5.2018	Podpis:
Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):	XXXXXXX, EZAMO s.r.o.
Datum: 14.5.2018	Podpis:
Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):	
Datum:	Podpis:
Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):	XXXXXXX, vedoucí OI
Datum: 14.5.2018	Podpis:
Správce rozpočtu (jméno, příjmení):	XXXXXXX, ekonomka OI
Datum: 14.5.2018	Podpis:
Příloha změnového listu:	Rozpočet Požadavek OIS