



Krajský úřad

Číslo objednatele: **15/SML2239/01/SoD/INV/70/SP**
Číslo zhotovitele: **ZHS150052**

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná jednání č. 1: Ing. František Končel, vedoucí odboru investičního
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: koncel.f@kr-ustecky.cz / 475 657 319
Zástupce pro věcná jednání č. 2: Věra Píšová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého
kraje
E-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SMP CZ, a.s.

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00
Zastoupený: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva
Ing. Jan Freudl, člen představenstva
IČO (RČ): 27195147
DIČ: CZ27195147
Bank. spojení: [REDACTED]

Zástupce pro věcná jednání: [REDACTED]

E-mail/telefon: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654. Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.: 15/SML2239/INV/70/SP uzavřené dne 27.08.2015 na akci: „**Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26223 - Markvartice**“, a to takto:

Článek I.

Předmět smlouvy a díla

Článek č. I smlouvy o dílo se doplňuje o bod 8. v tomto znění:

8. Předmět plnění (dílo) je rozšířen o odpočty a přípočty rozpočtových položek uvedených v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto dodatku č. 1.

Článek II.

Doba a místo plnění

Bod 1., čl. II. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **16 týdnů** od předání staveniště.

Článek III.

Cena díla a platební podmínky

Bod 1., čl. III. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem:

1. Cena díla:

- 1.1 Nová cena díla upravená tímto dodatkem je stanovena ve výši **5 426 957,39 Kč** (slovy: Pětmilionůčtyřístadvacetšesttisícdevětsetpadesátšedm korun 39 hal. českých) **bez DPH** a **6 566 618,44 Kč** (slovy: Šestmilionůpětsetšedesátšesttisícšestsetosmnáct korun 44 hal. českých) **s 21 % DPH**.
- 1.2 Původní cena díla činila **4 080 508,43 Kč** (slovy: Čtyřmilionyosmdesátisícčtyřsetosm korun českých a 43 haléře) **bez DPH** a **4 937 415,23 Kč** (slovy: Čtyřmiliony devětsetřicetšedmtisícčtyřstapadnáct korun českých a 23 haléře) **s 21 % DPH**.
- 1.3 **Hodnota dodatku č.1 činí: 1 346 448,96 Kč** (slovy: Jedenmiliontřistačtyřicetšesttisíc čtyřistačtyřicetosmkorun korun 96 haléřů českých) **bez DPH** a **1 629 203,24 Kč** (slovy: Jedenmilionšestsetdvacetdevětšesttisícdevětstě korun 24 hal.českých) **s 21 % DPH**.

Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 1 činí **1 971 814,09 Kč** bez DPH.

Celková hodnota odpočtů dodatku č. 1 činí - **625 365,13 Kč** bez DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky ev. č.: VZ-INV-70/INV/2015/SP „**Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26223 - Markvartice**“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 21.07.2015, rozšířené o vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

Článek IX. se doplňuje o body 6. a 7. v tomto znění:

6. Tento smluvní dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 56/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016 a Rozhodnutí zadavatele ze dne 20. 10. 2016.
7. Tento smluvní dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli na e-mail: [REDACTED].

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 26. 10. 2016

V Praze dne 21. 10. 2016

.....
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

.....
SMP CZ, a.s.
Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva

.....
SMP CZ, a.s.
Ing. Jan Freudl
člen představenstva

Přílohy

Příloha č. 1: výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

Příloha č. 2: rekapitulace ceny

Příloha č. 3: odsouhlasená změna č. 1, včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 4: odsouhlasená změna č. 2, včetně položkového rozpočtu