

Č.J.:KRPA-295596-29/ČJ-2016-0000-MN-S
 Identifikátor č.: N008/17/V00006570
 Č. SMVS: 014V12006226
 č ev. SSD:

Výtisk č.:
 Počet listů: 3
 Přílohy: 1/1





Dodatek č. 1




ke smlouvě o dílo č. j.: KRPA-295596-25/ČJ-2016-0000MN - S

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

Čl. I.


Smluvní strany

1. **Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**
 Se sídlem: **Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle**
 IČ: **75151472**
 DIČ: **CZ75151472**
 Zastoupená: **plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku**
 Adresa: **Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**
 poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1
 Bankovní spojení: **ČNB Praha 8, pobočka 701**
 Číslo účtu: 
 Vyřizuje: **Odbor správy nemovitého majetku**
 Tel.: 
 Fax: 
 e-mail: 
 dále jen „objednatel“

2. **TESKAHOR spol. s r.o.**
 Se sídlem: **Nepřavidelná 288/11, 100 00 Praha 10**
 IČ: **272 30 619**
 DIČ: **CZ 272 30 619**
 Zastoupená: **Karlem HORČÍKEM**
 Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C. vložka 106215.
 Kontaktní osoby pro věci:
 a.) smluvní: **Karel Horčík**
 b.) technické: **Karel Horčík**
 Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**
 Číslo účtu: 
 Tel.: 
 e-mail: 
 dále jen „zhotovitel“

uzavírají,

na základě rozhodnutí zástupce zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve smyslu §§ 6 písm. b.) a 31 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozděj



předpisů, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 08. listopadu 2017 pod č. j.: KRPA-354827-8/ČJ-2017-0000VZ-K a v souladu s ustanovením § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (*dále jen „občanský zákoník“*), **uzavírají**

tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Čl. III.

změna termínu plnění

Místo plnění: **KŘP hlmp – ÚZ Kruhová, Praha 10 – výstavbu závlahového systému, včetně výměny podloží víceúčelové sportovní plochy.**

1. Změna termínu plnění - dílo bude předáno na základě toho dodatku č. 1 nejpozději do **30. června 2018 (původní termín 30. dubna 2018)** – z důvodů s předepsanými technologickými postupy, klimatickými podmínkami a vegetačním obdobím.


Čl. VI.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo Č. J.:KRPA-295596-25 /ČJ-2016-0000-MN-S ze dne 1. prosince 2017 se nemění.
2. Uvedená smlouva o dílo a dodatek č. 1 může být měněn se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
4. Odstoupení od smlouvy a dodatku č. 1 se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. V souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejní objednatel smlouvu v ekonomickém informačním systému Ministerstva vnitra ČR a na portálu veřejné správy.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.
7. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a po zveřejnění v ekonomickém informačním systému MV ČR a na portálu veřejné správy.

02 -05- 2018

Praha



39 -04- 2018

Praha



plk. Ir
městek ře
policie hl

KRAJ
HLAVNÍ
110 01 Praha 1, poštovní příhrádka 122