



Plán technické normalizace - plánovací list úkolu - příloha k prováděcí smlouvě

č. 2017/0061/SC

číslo jednací: CAS/02918/2000/2018

1. Označení projektu:

datum vytvoření: 9.5.2018

2. Číslo úkolu:

33/9007/18

verze dokumentu: 1

3. Označení přej. dokum.:

Celkový počet normostran:

60

4. Číslo třídy norem:

33

5. Revize/změna ČSN:

6. Označení TC/SC:

7. Důležitost

8. Název úkolu

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize - komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2

9. Specifikace a hlavní tech. cíle řešení:

10. Číslo TNK (je-li zřízena):

22

13. Neinvestiční prostředky na řešení:

11. Datum schválení nového projektu:

mezinár. spolupráce

tvorba norem

12. Termíny ukončení etap a náklady na etapy:

Etapa 1:

0,00 Kč

Etapa 2:

0,00 Kč

Etapa 3:

0,00 Kč

Etapa 4:

55 000,00 Kč

Etapa 5:

10 000,00 Kč

Etapa 6:

10 000,00 Kč

2018
Celkem:0,00 Kč
0,00 Kč75 000,00 Kč
75 000,00 Kč

14. Požaduje

15 Hradí

16. Smluvní partner

IČ:

IČ:

IČ:

ČAS PRAHA
Česká agentura pro standardizaci, státní
příspěvková organizace
Biskupský dvůr 1148/5
11000 Praha 1

MEDIT CONSULT Olomouc
Medit Consult s.r.o.
Dr. Milady Horákové 5/1086
77200 Olomouc

17. Pracovník

Ing. Bohuslav Kramerius

18. Kontaktní osoba

Ing. Bohuslav Kramerius

19. Referent

Ing. Pavel Vojík

20. Útvar

2300

21. Vedoucí

Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

22. Souhlas s řešením úkolu:

Datum a podpis vedoucího odborného oddělení ČAS

Datum a podpis kontaktní osoby smluvního partnera