

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0598/2017

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

### Článek I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Vsetín  
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín  
Zastoupeno: , starosta  
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních: starosta  
• ve věcech technických: stavební technik pověřeného  
IČ: 00304450  
DIČ: CZ00304450  
(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel:** PETR BRAVENEČ projektová kancelář s.r.o.  
Adresa: Ústí 50, Vsetín 755 01  
Zastoupena: , jednatel  
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních: jednatel  
• ve věcech technický: , jednatel  
IČO: 28561279  
DIČ: CZ28561279  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 32045  
(dále jen zhotovitel)

### II.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 28. 11. 2017 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0598/2017), na jejímž základě je zhotovitel zavázán vykonat pro objednatele projekční práce a inženýrskou činnost na akci „Stavební úpravy dětských hřišť Vsetín 2018“ projektová dokumentace.
2. Smluvní strany se dohodly, že Článek IV. „Doba a místo plnění“, odstavec 1. se mění takto:
  - bod b) Předpokládaný termín dokončení: 30. 06. 2018

- bod c) Předání dokumentace pro provádění stavby a položkový rozpočet: 31. 07. 2018
- bod d) se ruší.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a Město Vsetín jako smluvní strana tohoto dodatku se zavazuje, že provede zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č.48/9/2015 ze dne 18. 5. 2015.
4. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.

Ve Vsetíně, dne **26-04-2018**

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Vsetín

Starosta

Ing. PETR BRAVENEK projektová kancelář s.r.o.

jednatel