

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 5.4.2018

Číslo zhotovitele: 1823017

„Křižovatka silnic III/37310 a III/37311 Měrotín - odvodnění komunikace“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

vedoucím SÚ Olomouc

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

vedoucí TSÚ SÚ Olomouc

- investiční technik SÚ Olomouc

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc

Tel:

a

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

kontaktní adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Zápis v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 12069

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s. / Raiffeisenbank a.s. / Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

„netýká se“

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

předseda představenstva

– místopředseda představenstva

(každý samostatně)

ve věcech technických oprávněn k jednání:

výrobní manager

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

1. Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna ceny díla:

„Křižovatka silnic III/37310 a III/37311 Měrotín - odvodnění komunikace“

Ke změně dochází vlivem nepředvídatelných okolností vzniklých při plnění díla.

2. V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání článku

3. **3. Cena díla tak, že toto nově zní:**

Cena SOD celkem bez DPH	284 837,80 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	47 228,50 Kč
Cena celkem bez DPH	332 066,30 Kč
DPH 21 %	69 733,93 Kč

Celková cena díla vč. DPH 401 800,23 Kč

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 5.4.2018 se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je oceněný výkaz výměr..

V Olomouci dne
Za objednatele:

4 - 05 - 2018

V Praze dne
Za zhotovitele:

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Středisko údržby Olomouc
poštovní příhrádka 37
ipenská 120, 772 11 Olomouc 4

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Vedoucí SÚ Olomouc

SILNICE GROUP a.s.

Předseda představenstva

