

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 178/P/2016
podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel: Milan Král a.s.**
Pod Stromovkou 211
37001 Litvínovice
jednající: p. Šimon Kolář, prokurista
IČO: 48203734
DIČ: CZ48203734
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka č. 2135, dne 25.11.1992

(dále jen zhotovitel)

- 1.2. Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
právní forma: příspěvková organizace
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice
zastoupen: **Ing. Jan Štícha** – ředitel organizace
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641
Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
v oddílu Pr., vložce číslo 173, datum zápisu 1.7.2002

(dále jen objednatel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Účel smlouvy

„Oprava vozidla MB Unimog U 1650“

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se na základě žádosti zhotovitele mění bod č. 5 smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nově zní takto:

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat v termínu: do 5. 12. 2016.**

Zbývající části smlouvy ve znění dodatku č. 1 jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek č. 2 je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.


Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele o prodloužení doby plnění


V Českých Budějovicích dne: 27.10.2016
objednatel:

V Litvínovicích dne: 27.10.2016
zhotovitel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)


Ing. Jan Štícha
ředitel organizace


Pod Stropovkou 2133/370 01/Litvínovice
Provozovna
Pod Stropovkou 204, 370 01 Č. Budějovice
Simon Kolář
prokurista firmy





Mercedes-Benz

Milan Král a.s.,
člen skupiny MNC Group
Autorizovaný prodejce a opravce
Mercedes-Benz

Pro:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Žádost o prodloužení doby plnění vyplývající ze smlouvy o dílo č. 178/P/2016

Na základě Smlouvy o dílo č. 178/P/2016, provádíme opravu vozidla UNIMOG U1650, jejíž součástí je mimo jiné oprava (repas) převodovky. Repas převodovky je prováděn přímo výrobcem v Německu. Vymontovaná převodovka se odesílá výrobcí, který obvykle garantuje zpětné dodání opravené převodovky do 30 dnů. Dne 29.9.2016 nám byla opravená převodovka doručena. Bohužel při přepravě opravené převodovky od výrobce k nám, došlo k mechanickému poškození vnějšího obalu, řadicí páky a dalších částí převodovky. Toto způsobil přepravce, který si pravděpodobně nezajistil přepravovaný náklad, tím došlo k pádu převodovky z přepravní palety a k jejímu poškození.

Nyní jednáme s výrobcem a přepravce o způsobu řešení vzniklé škody. Převodovka byla 21.10.2016 odeslána zpět výrobcí na opravu. Předpokládaný termín dodání opravené převodovky je 25.11.2016

Z těchto důvodů bohužel nebudeme schopni dodržet termín dokončení díla dle dodatku č.1 ke smlouvě č. 178/P/2016 a žádáme Vás o prodloužení Doby plnění do 5.12.2016

Děkuji za pochopení

V Českých Budějovicích 27.10.2016


vedoucí servisu LKW

MILAN KRÁL
člen skupiny MNC Group