

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„ZŠ Novoborská – výstavba nového pavilonu – EPS“

číslo 2017/OSM/0282/DDIL/2

uzavřený podle § 2623 a následujících Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění mezi smluvními stranami:

**I.
Smluvní strany**

1) Objednatel:

Městská část Praha 9

se sídlem Úřadu městské části, Sokolovská 14/324, 18049 Praha 9

zastoupená: Ing. Stanislavem Gollerem – vedoucím OIÚ

IČ.: 00063894

DIČ: CZ00063894



(dále jen „objednatel“)

a

2) Zhotovitel:

ALKOM Security, a.s.

se sídlem V Holešovičkách 10/1446, 180 00 Praha 8

jednající/zastoupená: p. Janem Lachmanem

IČ: 26184672

DIČ: CZ26184672



(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy – dodatku č.2 je dílo „ZŠ Novoborská – výstavba nového pavilonu - EPS“ a to v rozsahu cenové nabídky ze dne 4. 4. 2018.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

IV.
Cena díla a platební podmínky

Cena díla se mění z důvodu propojení EPS s dveřmi ve 4 učebnách, které bylo vynuceno realizací stavby. Změny jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, následovně:

SOD 2017/OSM/0282/DDIL	222 996,71 Kč
Dodatek č. 1- cena víceprací bez DPH	23 095,85 Kč
Dodatek č. 2	82 997,10 Kč
Celková cena díla včetně víceprací bez DPH	329 089,66 Kč
Částka DPH 21%	69 108,83 Kč
Celková cena včetně DPH	398 198,49 Kč

Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.


XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: položkový rozpočet 4. 4. 2018

V Praze dne: 15 -05- 2018



V Praze dne: 15.5. 2018





Alkom Security, a.s.,
V Holešovičkách 10/1446, 180 00 Praha 8
Tel.: 242 490 222, Fax: 242 490 507

Číslo kalkulace: **20180000170**
Autor nabídky: **Jan Lachman**
Tel. autora: **731 637 873**
Email autora: **lachman@alkom.cz**

Název kalkulace:

2) varianta - ZŠ Novoborská - propojení EPS s 4 x únikové dveře - nastřelení kabelu

Materiál

Typ	Množství	Jednotky	Cena za jedn. materiálu	Celkem materiál	Cena za jedn. montáže	Celkem montáž
Hlavní materiál						
ECSS000M Dveřní elektromagnet 300kg, 12V optická signalizace	4	Ks	2 245,32 Kč	8 981,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
MHY 923 akční člen	1	Ks	1 841,68 Kč	1 841,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zámek 8076 AP kontaktní, na omítku	4	Ks	2 002,11 Kč	8 008,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Klíčová půlvložka do zámku 8076 AP	4	Ks	942,50 Kč	3 770,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Instalační materiál						
Z3/Z5 Držák "Z" pro kotvu elektromagnetu	4	Ks	607,76 Kč	2 431,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
L3 Držák "L" pro tělo elektromagnetu	4	Ks	356,42 Kč	1 425,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PraFlaGuard 2x2x0,8 PH120-R	220	m	25,17 Kč	5 536,96 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ACC PS12170 VdS - 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5, VdS	2	Ks	336,70 Kč	673,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zdroj 2405STE Inteligentní spínací zálohovaný, 24Vss, v	1	Ks	7 783,43 Kč	7 783,43 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
HL P1 06N přichytka nastřelovací, protipožární	150	Ks	4,19 Kč	627,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Materiál celkem: 41 079,81 Kč

Montáž celkem: 0,00 Kč

Ostatní náklady

Název	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Celkem prodeje
Revize	1	komplet	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Programovací práce a oživení v rámci systém EPS	1	komplet	7 200,00 Kč	7 200,00 Kč
Nastřelování	1	komplet	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Kabelování, přichycení, instalace, zprovoznění	1	komplet	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Drobný režijní materiál	3	komplet	40 576,45 Kč	1 217,29 Kč
Doprava	5	km	500,00 Kč	2 500,00 Kč

Ostatní náklady celkem: 41 917,29 Kč

Celkem bez DPH: 82 997,10 Kč **DPH: 21 %** 17 429,39 Kč **Celkem s DPH:** 100 426,49 Kč

Komentář:

Uchycení požárního kabelu nastřelovacími přichytkami - možnost ukryt do sádkartonového kastliku

Datum: 4.4.2018

Počet dní platnosti: 30

Platnost do: 4.5.2018

