

Dodatek č.3
ke smlouvě o dílo č. S915/2017/128
LC Košařiska

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: Roman Silvestr (technický dozor), č. telefonu: [REDACTED]

r [REDACTED] zastupitelnost: Ing. Martin Šaroun, č. telefonu [REDACTED]

m [REDACTED]

fakturační adresa: **Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**

adresa pro zasílání fakturace: **Lesy České republiky, s.p., LS Luhačovice, Uherskobrodská 81,
763 26 Luhačovice**

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

COLAS CZ, a.s.

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6556

sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, zastoupený: Ing. Lubomírem Macákem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Lubomír Macák

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

IV.
C e n a z a d í l o

Na základě kontrolního dne na stavbě došlo ke změně ceny díla dle **Čl. IV. odst. 3.** výše uvedené Smlouvy o dílo upravuje v souladu s **Čl. IV. odst. 2** této smlouvy, následovně:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4 122 349,02,- Kč** bez DPH, slovy čtyřimilionyjednostodvacetdvatisíctřistačtyřicetdevět korun českých dva haléře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.


	cena díla bez DPH
Cena díla dle SoD	3 970 183,- Kč
Cena dle dodatku č.1 - vícepráce	183 628,47,-Kč
Cena dle dodatku č.3 – méněpráce	- 31 462,45,- Kč
Cena díla celkem	4 122 349,02,- Kč

XII.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
3. Součástí tohoto dodatku je příloha – položkové rozpočty – příloha č. 1 a č. 2

Ve Zlíně, dne: 26 -04- 2018



COLAS CZ, a.s.
oblast Východ, region Zlínský
Pančava 492, 760 01 Zlín-Přiluky
DIČ: CZ26177005 (1)

Ve Zlíně, dne: 26 -04- 2018



Za objednatele

Ing. Martin Pavlíček
ředitel KŘ Zlín

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Zlín
Slezská 5659, 760 01 Zlín