

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 162/S954/2017/090/Bal

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou
Hillermanovou, , vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: Ing Mojmíra Hillermanová, vedoucí ST,

Ing. Ondřej Balihar, technický dozor stavebníka,

Ing. Miroslav Lubas, (zastupitelnost)

b

(dále jen „objednatel“)

a

Právnícká osoba*

NDCon s.r.o.

sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze oddíl C, vložka 42028

statutární orgán: Ing. Robert Michek, jednatel

zastoupený: Ing. Robert Michek

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 2. 10. 2017 Smlouvu o dílo č.

162/S954/2017/090/Bal na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „**Chmelenský potok, ř.km 6,125 – 6,450**“; dále jen „Smlouva o dílo“, kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Smlouvy o dílo, spočívající ve změně doby plnění uvedené v oddílu II. odst. 1.2. smlouvy o dílo

Smlouva o dílo se mění takto:

Původní znění:

1.2) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb – uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních, posouzení kapacity koryta vodního toku před a po navržených úpravách, dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zajištění územního rozhodnutí – **do 15.4.2018**

- a) Zpracování geometrických plánů na podkladě technického řešení pro územní rozhodnutí a návrhu technického řešení pro stavební řízení, včetně vyznačení případných služebností, k.ú. Nová Ves u Brloha.

Termín odevzdání návrhu GP: do 30.3.2018

Termín dokončení dílčího plnění a): 15.4.2018

Znalecký posudek na cenu předmětných pozemků zajistí investor na podkladě zpracovaných GP.

V případě neuzavření všech potřebných smluv – zajištění pouze nesouhlasných vyjádření rozhodne objednatel o dalším postupu – ukončení provádění díla po předání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Nové znění:

1.2) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb – uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních, posouzení kapacity koryta vodního toku před a po navržených úpravách, dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zajištění územního rozhodnutí – **do 18.5.2018**

- a) Zpracování geometrických plánů na podkladě technického řešení pro územní rozhodnutí a návrhu technického řešení pro stavební řízení, včetně vyznačení případných služebností, k.ú. Nová Ves u Brloha.

Termín odevzdání návrhu GP: do 30.3.2018

Termín dokončení dílčího plnění a): 18.5.2018

Znalecký posudek na cenu předmětných pozemků zajistí investor na podkladě zpracovaných GP.


V případě neuzavření všech potřebných smluv – zajištění pouze nesouhlasných vyjádření rozhodne objednatel o dalším postupu – ukončení provádění díla po předání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne4.-05.-2018



Ing. Miroslava Fimernanová
Lesy České republiky, s. p

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Vltavy
Tyršova 1902, 256 01 Benešov



Ing. Robert Michek,
jednatel NDCon s.r.o.