



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 05			
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ 25963864				
Investor:	Gymnázium, Dobruška, Pulická 779				
Název akce: Zateplení objektu a výměna oken na Gymnázium, Dobruška, Pulická 779					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Uzamykatelné klíčky, zarážky oken, parapety v tělocvičně a zapuštění pákových ovladačů					
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Z důvodu zamezení vniknutí nepovolaných osob bude u devíti (9) oken v suterénu dodána a instalována uzamykatelná klíčka.					
2) U čtyřiceti osmi (48) oken dojde k dodání a montáži omezovačů otevírání - stavěčů křídel před překážkou sádrokartonových záklopů pro vzduchotechniku - z důvodu ochrany opláštění VZT a rovněž proti zničení křídel nových oken. Okna, kterých se tato akce týká, budou uvedena v dokumentaci skutečného provedení.					
3) Šikmé parapety v tělocvičně budou provedeny z keramického obkladu z důvodu vyrovnání křivého podkladu a jeho zpevnění pro osazení namáhaných ovladačů otevírání oken. Pákové ovladače oken v tělocvičně (10 ks) budou nově zapuštěny do stávajícího dřevěného obložení, aby bylo možné okna otvírat bez potřeby použití dalších pomocných zařízení (např. schůdků, žebříku, stupínku atd.). Ovládání oken tak bude uživatelsky příjemné a současně bezpečně umístěné, jako pro výuku tělesné výchovy, tak pro samotnou manipulaci s nimi.					
Počet připojených listů specifikací: 1					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:					
.....					



Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí

.....

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ 25963864	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Uzamykatelné klíčky a zarážky oken, parapety v tělocvičně a zapuštění pákových ovladačů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Z důvodu zamezení vniknutí nepovolaných osob bude u devíti (9) oken v suterénu dodána a instalována uzamykatelná klíčka.2) U čtyřiceti osmi (48) oken dojde k dodání a montáži omezovačů otevírání - stavěčů křídel před překážkou sádrokartonových záklopů pro vzduchotechniku - z důvodu ochrany opláštění VZT a rovněž proti zničení křídel nových oken. Okna, kterých se tato akce týká, budou uvedena v dokumentaci skutečného provedení.3) Šikmé parapety v tělocvičně budou provedeny z keramického obkladu z důvodu vyrovnání křivého podkladu a jeho zpevnění pro osazení namáhaných ovladačů otevírání oken. Pákové ovladače oken v tělocvičně (10 ks) budou nově zapuštěny do stávajícího dřevěného obložení, aby bylo možné okna otvírat bez potřeby použití dalších pomocných zařízení (např. schůdků, žebříku, stupínku atd.). Ovládání oken tak bude uživatelsky příjemné a současně bezpečně umístěné, jako pro výuku tělesné výchovy, tak pro samotnou manipulaci s nimi		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-12 399,- Kč	59 053,90 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
46 654,90 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: