



OZNÁMENÍ ZMĚNY		<i>číslo OZ: 06</i>			
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ 25963864				
Investor:	Gymnázium, Dobruška, Pulická 779				
Název akce:	Zateplení objektu a výměna oken na Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 – stavební práce II				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Vyrovnání podlahy půdy pro zateplení					
Popis a zdůvodnění změny: Stávající podlaha půdy je rozdělena příčnými vaznými trámy, mezi krovy je nerovná betonová mazanina o nestejně výšce, což v důsledku vytváří jakási pole s velkými výškovými rozdíly, místně až 6 cm. Podlaha půdy má být zateplena. Pro provedení zateplení podlah půdy je nezbytné provést vyrovnání a eliminovat tak výškovou disbalanci jednotlivých polí, aby po zateplení vznikl jednolitý povrch s možností dalšího bezproblémového využití.					
Počet připojených listů specifikací: 1					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:					
.....					



Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí

.....

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ 25963864	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vyrovnání podlahy půdy pro zateplení Popis a zdůvodnění změny: Stávající podlaha půdy je rozdělena příčnými vaznými trámy, mezi krovy je nerovná betonová mazanina o nestejně výšce, což v důsledku vytváří jakási pole s velkými výškovými rozdíly, místně až 6 cm. Podlaha půdy má být zateplena. Pro provedení zateplení podlah půdy je nezbytné provést vyrovnání a eliminovat tak výškovou disbalanci jednotlivých polí, aby po zateplení vznikl jednotlý povrch s možností dalšího bezproblémového využití.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	49 420,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
49 420,10 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: