



S004P01BC4XS

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/2017/0264/150**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě dohody obou stran

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:** Město HODONÍN  
**Adresa:** Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín  
**IČ** 00284891  
**DIČ:** CZ 699001303  
**Bankovní spoj:** [REDACTED]  
**Statutární orgán:** Mgr. Milan Lúčka, starosta  
**Zastoupené:** v smluvních záležitostech: Ing. Milanem Hudcem vedoucím odboru IaÚ  
/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** coAction unit s.r.o.  
**Adresa:** Fučíkova 865, 685 01 Bučovice  
**Statutární orgán:** Pavel Pospíšil  
**IČ:** 62741683  
**DIČ :**  
**Zastoupené:** Pavlem Pospíšilem, jednatelem společnosti

/dále jen zhotovitel/

Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2017/0264/150 ze dne 28.12.2017 dochází k níže uvedeným změnám:

**1. Článek 5. Termín zhotovení projektových prací se mění a zní:**

5.1 PD bude v celém rozsahu zpracována **do 30. 10. 2018**

**12. Závěrečné ustanovení**

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
3. Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Ostatní ujednání zůstávají nezměněny.

V Hodoníně, dne

27. 04. 2018



Ing. Milan Hudec  
vedoucí odboru IaÚ



Pavel Pospíšil  
jednatel