

# D o d a t e k   č .   1

ke Smlouvě o dílo na akci:

## **Stavební úpravy objektu stájové budovy veterinární nemocnice v areálu SVÚ Jihlava**

Smlouva o dílo byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Státní veterinární ústav Jihlava**

Se sídlem: Rantířovská 93/20, 586 01 Jihlava

Zastoupený: MVDr. Pavlem Bartákem, Ph.D. – ředitelem Státního veterinárního ústavu Jihlava

IČO: 13691554

DIČ: CZ13691554 (neplátce DPH)

Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

**Zhotovitel: STARKON a.s.**

Se sídlem: Bohuslavice č.p. 10, 588 56 Telč

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3440

Zastoupený: Jiří Kovářem – statutárním ředitelem

IČO: 26227525

DIČ: CZ26227525

Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: MVDr. Pavel Barták, Ph.D.

za zhotovitele: Jiří Kovář

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník objednatele

za zhotovitele: xxxxxxxxxxxx

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu odstavce II.11. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.

Dle zápisu z kontrolního dne a dle nového předloženého položkového rozpočtu, který obě strany potvrdily, se mění:

- bod II.2. Smlouvy o dílo:

Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

- a) Projektovou dokumentací v rozsahu pro provedení stavby pod názvem “STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU STÁJOVÉ BUDOVY VETERINÁRNÍ NEMOCNICE V AREÁLU SVÚ JIHLAVA“ zpracovanou firmou Obchodní projekt Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava, IČO: 15529428, zakázkové číslo 14/08/2016 z března 2017, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, **novým položkovým rozpočtem – Vícepráce pro SVÚ .**

Ostatní ujednání bodu II.2. se nemění.

• bod IV.1. Smlouvy o dílo:

Původní hodnota závazku – celková smluvní cena bez DPH	15 806 738,99 Kč
Vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH	<u>246 863,00 Kč</u>
<b>Nová smluvní cena bez DPH</b>	<b>16 053 601,99 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>3 371 256,42 Kč</b>
<b>Nová smluvní cena s DPH</b>	<b><u>19 424 858,41 Kč</u></b>

Ostatní ujednání bodu IV.1. a ostatní body smlouvy o dílo se nemění.

Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Bohuslavicích dne 4. 5. 2018

V Jihlavě dne 4. 5. 2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
Jiří Kovář  
statutární ředitel

.....  
MVDr. Pavel Barták, Ph.D.  
ředitel Státního veterinárního ústavu Jihlava