

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 23.4.2018

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

I. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel: Město Slavkov u Brna

Palackého náměstí 65

684 01 Slavkov u Brna

IČ: 00292311

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

zastoupené panem Bc. Michalem Boudným, starostou

2. Zhotovitel: Tvrký, spol. s r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47993

Zastoupen: jednatelem společnosti Václavem Tvrkým

IČO: 26956071

DIČ: CZ26956071

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla: „Terénní a stavební úpravy Palackého náměstí, Slavkov u Brna“ a to následovně:

- Terénní a stavební úpravy Palackého náměstí, Slavkov u Brna po odečtu méně prací:

Cena bez DPH

1 031 878, 42 ,-Kč

DPH 21%

216 694, 47 ,-Kč

- Chodník u jednosměrné komunikace, Palackého náměstí, Slavkov u Brna:

Cena bez DPH	257 921 ,-Kč
DPH 21%	54 163 ,-Kč

- Vícepráce terénní a stavební úpravy, Palackého náměstí, Slavkov u Brna:

Cena bez DPH	136 582 ,-Kč
DPH 21%	28 682 ,-Kč

Nová cena celkem: 1 426 381, 42,- Kč bez DPH
299 539, 47
1 725 921,- Kč s DPH (21%)

Přílohy: Položkové rozpočty

3.3 Předmětem tohoto dodatku je změna ukončení prací „**Terénní a stavební úpravy Palackého náměstí, Slavkov u Brna**“ a to následovně:

- Ukončení prací: do 25.5.2018

Všechna ostatní ujednání nadále platí dle původní SoD.

Ve Slavkově u Brna dne 9.5.2018

Za zhotovitele

Václav Tyrdý - jednatel



69
tel.: 777 636 521

IČO: 26956071
DIČ: CZ26956071

tyrdý spol. s r. o.