

SMLOUVA O DÍLO**(Smlouva o zhotovení stavby)****„Mohelnice, oprava komunikací do šíře komunikace 3,5m 2018“**uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**I. Smluvní strany****1. Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2
789 85 Mohelnice

IČ: 00303038

Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou
tel.: Email:- kontaktní osoba ve věcech technických: Petr Kapl, vedoucí oddělení HS- technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Petr Michek, vedoucí odboru rozvoje

tel.: 583452111 Email: mesto@mohelnice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Mohelnice
číslo výdajového účtu: 27 – 1905690389/0800**2. Zhotovitel:** M – SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zástupce:

-ve věcech smluvních: **Ing. Lukáš Horčík** – ředitel OZ STŘED, podepisuje
na základě plné moci- ve věcech technických: **Josef Řezníček** – výrobní náměstekBankovní spojení: **Česká spořitelna**č. účtu: **1080015329/0800**

II. Předmět díla

1. Předmětem díla je provedení stavby „**Mohelnice, opravy komunikací do šíře 3,5m 2018**“ rozdělených do 5 stavebních objektů (SO 01-06):

U SO 01 je předmětem oprava pěší komunikace v městském parku, která je v jednom úseku s asfaltovým podkladem a v úseku kolem Mírovky bez asfaltového podkladu. V úseku s asfaltovým podkladem je navržen pracovní postup tak, že se na tuto stávající vrstvu položí nová 4cm vrstva ACO 8 s požadavkem na výslednou šíři pěší komunikace 3m. Dnešní levá asfaltová strana se při vstupu do parku od Mírovky stane vodící a pravá strana se nad šíři 3m odstraní v délce 58m i se stávajícím obrubníkem. Protože stávající komunikace je místy propadlá, odhadujeme navýšení spotřeby ACO 8 v množství 20t, které bude ve větší vrstvě v propadlinách a v krajích. Střed se navýší o 4cm, asfaltování bude do střechy či se sklonem, aby byl zajištěn odvod vody z nové pěší komunikace. Okolní terén bude k nově vytvořené komunikaci dosypán zeminou do úrovně nové navýšené komunikaci s pozvolným napojením ke stávajícímu terénu a oset travním semenem. Druhý úsek kolem Mírovky má z počátku asfaltový podklad v ploše 150m², který bude odstraněn, zbytek úseku se zarovná, začistí, odstraní se nerovnosti a po celé ploše se položí 10cm vrstva štěrku. Na tuto vrstvu štěrku se položí dvě vrstvy asfaltu o celkové tloušťce 8cm. Šířka pěší komunikace druhého úseku bude 2,4m.

U SO 02 v místní části Květín bude opravena místní komunikace v šíři 3,5m tak, že na stávající penetrační podklad se položí nová 5cm obrusná vrstva asfaltu ACO 11.

U SO 03 je předmětem opravy vysprávka části komunikace dopravního hřiště v šíři 3,2m spočívající v celoplošném přeasfaltování části označených úseků s odfrézováním vrstvy 5cm a položením nové 5cm obrusné vrstvy ACO 8. Vzhledem k tomu, že v části dopravního hřiště je stávající komunikace zdvižena kořeny stromů navrhuje se oprava této části 14m úseku tak, že se zdvižený asfalt odstraní, podloží se dosype štěrku a na budoucí komunikaci se v délce 14m vytvoří terénní nerovnost navýšením komunikace s pozvolným nájezdem a sjezdem.

U SO 04 je předmětem opravy část pěší vnitřní komunikace v objektu MŠ Zámecká v Mohelnici. Stávající asfalt se odstraní v tl. 5cm odfrézováním a v části se pěší komunikace (20m) rozšíří na výsledných 2,4m položením v nové obrusné vrstvě ACO 8.

U SO 05 je předmětem opravy místní komunikace za obcí Křemačov směrem k obci Mírov v celkové šíři 3,5m. Bude opravena tak, že na stávající penetrační podklad se položí nová obrusná vrstva ACO 11.

U SO 06 je předmětem nový úsek cyklostezky mezi ulicí Zahradní a ulicí Jiráskova. Jako jediný bude kolaudován a bude prováděn dle PD v příloze.

2. Zhotovitel se zavazuje provést tuto stavbu vlastním jménem, na vlastní náklady a zodpovědnost.
3. Provedením stavby se rozumí úplné a bezvadné dokončení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla. Zhotoviteli bude k dispozici mezideponie ve městě a skládka v místní části Újezd (vzdálenost 3km), na kterou bude možné uložit výkopky a betonový odpad kromě asfaltu. Objednatel na své náklady zajistí rozbor odpadu, který bude uložen na skládce objednatel.

III. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Doba předání a převzetí staveniště:	02. 07. 2018
Termín zahájení předmětu plnění:	16. 07. 2018
Termín ukončení předmětu plnění:	27. 08. 2018
Lhůta pro předání a převzetí díla:	10. 09. 2018
Počátek běhu záruční lhůty:	10. 09. 2018

2. Prodlení zhotovitele s provedením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodu prodlení na straně objednatele.
3. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před dokončením díla zajistit odsouhlasení trvalého dopravního značení a jeho stanovení příslušnými orgány včetně montáže.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“). Celková cena se skládá:

Celková smluvní cena za stavební práce:	bez DPH	1 465 699,00 Kč
	DPH 21%	307 797,00 Kč
Celková smluvní cena za stavební práce	s DPH	1 773 496,00 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, jejímž základem pro oceňování je výkaz výměr.
3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, bude její cena stanovena dle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 80% v té době platných směrných jednotkových cen platných ke dni uzavření smlouvy.
4. Celková cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné k provedení díla bez vad. Celková cena obsahuje také:
 - zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na staveništi, dopravní opatření,
 - poplatky (za zábor veřejného prostranství, náklady na likvidaci odpadu spojené se stavbou),
 - provádět průběžnou informovanost občanů v místě staveniště,
 - náklady na vytyčení sítí.

Uvedené položky zhotovitel rozpustí v položkách výkazu výměr nebo je ocení v položce vedlejších rozpočtových nákladů.

5. Oceněný soupis prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení - položkový rozpočet včetně výkazu výměr je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 1 smlouvy.
6. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla až po řádném dokončení a převzetí celého díla, po odstranění všech vad a nedodělků a po vyklizení staveniště. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí díla a bude mít splatnost 30 kalendářních dnů.
7. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
8. Příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění

zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále i v případě naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.“

V. Součinnost smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje do **02. 07. 2018** předat zhotoviteli staveniště předávacím protokolem, ve kterém se stanoví harmonogram pravidelných kontrolních dnů, kterých se budou účastnit zástupci podle odst. 2.
2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost autorskému dozoru, koordinátoru BOZP, TDS.
3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.
4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.
5. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti zadávací dokumentaci.
6. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla a neprodleně informovat objednatele o jakékoliv změně týkající se díla, včetně termínů plnění, a to minimálně 3 pracovní dny před uskutečněním změny.
2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré doklady související s prováděním díla včetně prohlášení o shodě použitých materiálů, dokladů o likvidaci odpadů a kopii stavebního deníku. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis do něj.
3. Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit oznámení o zahájení stavebních prací na Inspektorát bezpečnosti práce.
5. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit. Třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) mohou provádět část díla pro zhotovitele pouze za předpokladu uzavření smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ve které bude určen rozsah provádění díla. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.
6. Zhotovitel před zahájením prací předloží ke schválení aktualizovaný seznam poddodavatelů. Během stavby je možné seznam poddodavatelů se souhlasem objednatele aktualizovat.
7. Stavba bude předána zhotoviteli zápisem za účasti provozovatele a vlastníka vodovodu a kanalizace. Zástupce provozovatele názorně předvede funkčnost a stávající stav, jak na vodovodních uzávěrech, tak na kanalizačních šachtách. Následně bude sepsán zápis do stavebního deníku včetně provedení fotodokumentace.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost stavebního díla záruku po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. V případě vzniku vad v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní den po doručení požadavku uznané reklamace. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo e-mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
4. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady v termínu uvedeném v bodu 2 a pokud nereaguje na podmínky uvedené v bodu 3, je objednatel oprávněn provést zajištění opravy uvedené vady či havárie třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opravou vč. smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži zhotovitele.

VIII. Smluvní pokuty, odstupné


1. Pokud zhotovitel neuposlechne rozhodnutí orgánu státní správy vydané v souvislosti se stavebním povolením před i v průběhu provádění stavby, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý případ.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši **0,2%** (dvě desetiny procenta) z **ceny díla** za každý i započatý den prodlení, a to až do data podepsání protokolu o předání a převzetí stavby.
3. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý den prodlení.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu určeném touto smlouvou nebo sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý den prodlení.
6. V případě neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý zjištěný případ.
7. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případ odstoupení zhotovitele od této smlouvy odstupné ve výši 20% sjednané ceny bez DPH podle článku IV. odst. 1 této smlouvy.
8. V případě, že zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů bez uděleného písemného souhlasu objednatele, bude objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **20%** z ceny za dílo.
9. V případě porušení lhůty uvedené v čl. III, bod 1 smlouvy zhotovitelem, tedy že zhotovitel nezačne práce na díle sjednaném do 10 pracovních dnů dle této smlouvy, bude objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **30%** z ceny za dílo.
10. Smluvní pokuta za nepředání kompletního stavebního deníku objednateli ke dni dokončení předmětu díla, či jeho ztrátu ve výši **50.000 Kč** (Padesát tisíc korun českých).
11. Smluvní pokuta za nepřítomnost stavebního deníku v místě adresy stavby ve výši **1.000 Kč** (Tisíc korun českých) za každý i započatý den nepřítomnosti. Nepřítomnost stavebního deníku na staveništi musí být stvrzena zápisem z pravidelného kontrolního dne.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.
4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn změnit rozsah předmětu díla v průběhu realizace stavby a zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu škody a ušlý zisk z této změny.
6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádá z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu smluvní strany.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
 - příloha č. 1 - položkové soupisy prací, dodávek a služeb
 - příloha č. 2 - kopie dokladu o pojištění/pojistné smlouvy za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v min. výše 2 mil. Kč s maximální výší spoluúčasti ve výši 50.000,-Kč.

11-05-2018

V Mohelnici dne.....




objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta



V Chrudimi dne.....

4.5.2018

M - SILNICE z.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196888
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim



zhotovitel
Ing. Lukáš Horčík, ředitel OZ STŘED

OD - PA	POL	ORJ	ORG
22 12	5171	002	2231
Příkazce operace		Správce rozpočtu:	
[Redacted]			
Schváleno dne: 11.5.2018			

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: N24180123 - Mohelnice - opravy komunikací do š 3,5m - město Mohelnice

Objekt: 01 - Jiráskova - Zahradní 2018

Etapa: 01 - Stezka pro chodce a cyklisty

1 - Zemní práce

001	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebené nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	30,3600	m3	33,00	1 001,88	21%	1 212,27
002	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	22,0800	m3	115,00	2 539,20	21%	3 072,43
003	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	6,6240	m3	6,00	39,74	21%	48,09
004	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	147,2000	m2	12,00	1 766,40	21%	2 137,34
005	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	45,9000	m2	19,00	872,10	21%	1 055,24
006	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	12,3930	T	125,00	1 549,13	21%	1 874,44
007	005724100	osivo směs travní parková	1,1480	kg	156,00	179,09	21%	216,70
Součet za 1 - Zemní práce						7 947,54		9 616,52

5 - Komunikace pozemní

008	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	147,2000	m2	163,00	23 993,60	21%	29 032,26
009	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 50 mm	147,2000	m2	81,00	11 923,20	21%	14 427,07
010	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm	147,2000	m2	213,00	31 353,60	21%	37 937,86
011	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	3,0000	m2	204,00	612,00	21%	740,52
012	592452670	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	3,0000	m2	449,00	1 347,00	21%	1 629,87
013	592174090	obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x25 cm	130,5700	KUS	104,00	13 579,28	21%	16 430,93
Součet za 5 - Komunikace pozemní						82 808,68		100 198,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

014	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	118,7000	m	278,00	32 998,60	21%	39 928,31
015	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	4,0000	KUS	425,00	1 700,00	21%	2 057,00
016	404454490	značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 500 mm	4,0000	KUS	788,00	3 152,00	21%	3 813,92
017	404452560	upínací svorka na sloupek D 60 mm	4,0000	KUS	56,00	224,00	21%	271,04

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
018 914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	2,0000 KUS	1 563,00	3 126,00	21%	3 782,46
019 404452250	sloupek Zn 60 - 350	2,0000 KUS	463,00	926,00	21%	1 120,46
020 404452530	víčko plastové na sloupek 60	2,0000 KUS	28,00	56,00	21%	67,76
021 404452400	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	2,0000 KUS	475,00	950,00	21%	1 149,50
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 132,60		52 190,45

997 - Přesun sutě

022 997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	94,3920 T	14,00	1 321,49	21%	1 599,00
023 997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	1 793,4480 T	14,00	25 108,27	21%	30 381,01
024 997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva	94,3920 T	100,00	9 439,20	21%	11 421,43
Součet za 997 - Přesun sutě				35 868,96		43 401,44

998 - Přesun hmot

025 998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	34,5400 T	24,00	828,96	21%	1 003,04
Součet za 998 - Přesun hmot				828,96		1 003,04

Celkem	Etapa: 01 - Stezka pro chodce a cyklisty			170 586,74		206 409,95
---------------	---	--	--	-------------------	--	-------------------

Etapa: 02 - Obratiště, Jiráskova

1 - Zemní práce

001 112101102	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	1,0000 KUS	470,00	470,00	21%	568,70
002 113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	4,6000 m2	33,00	151,80	21%	183,68
003 113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	5,4000 m	41,00	221,40	21%	267,89
004 121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebené nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	11,5050 m3	33,00	379,67	21%	459,39
005 122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	20,7090 m3	115,00	2 381,54	21%	2 881,66
006 122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	6,2130 m3	6,00	37,28	21%	45,11
007 181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	10,5000 m2	19,00	199,50	21%	241,40
008 103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	2,8350 T	125,00	354,38	21%	428,79
009 005724100	osivo směs travní parková	0,2630 kg	156,00	41,03	21%	49,64
010 181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	67,0000 m2	12,00	804,00	21%	972,84

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Součet za 1 - Zemní práce				5 040,58		6 099,10
5 - Komunikace pozemní						
011	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	67,0000 m2	163,00	10 921,00	21% 13 214,41
012	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	62,4000 m2	242,00	15 100,80	21% 18 271,97
013	577155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 60 mm	62,4000 m2	228,00	14 227,20	21% 17 214,91
014	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	124,8000 m2	15,00	1 872,00	21% 2 265,12
015	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	62,4000 m2	171,00	10 670,40	21% 12 911,18
016	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	4,6000 m2	204,00	938,40	21% 1 135,46
017	59245021	dlažba skladebná betonová 20x20x6 cm přírodní	3,1000 m2	213,00	660,30	21% 798,96
018	592452670	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	1,5000 m2	449,00	673,50	21% 814,94
019	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	33,5500 m	76,00	2 549,80	21% 3 085,26
Součet za 5 - Komunikace pozemní				57 613,40		69 712,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
020	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	30,5000 m	283,00	8 631,50	21% 10 444,12
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 631,50		10 444,12
997 - Přesun sutě						
021	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	51,0350 T	14,00	714,49	21% 864,53
022	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	969,6650 T	14,00	13 575,31	21% 16 426,13
023	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	2,3030 T	14,00	32,24	21% 39,01
024	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	43,7570 T	14,00	612,60	21% 741,24
025	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	2,3030 T	100,00	230,30	21% 278,66
026	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	51,0350 T	113,00	5 766,96	21% 6 978,02
Součet za 997 - Přesun sutě				20 931,90		25 327,59
998 - Přesun hmot						
027	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	11,2830 T	24,00	270,79	21% 327,66
Součet za 998 - Přesun hmot				270,79		327,66

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Celkem	Etapa: 02 - Obratiště, Jiráskova			92 488,17		111 910,68
Etapa: 03 - VRN						
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						
001	012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	1,0000 kpl	2 500,00	2 500,00	21%	3 025,00
002	012203000 Geodetické práce při provádění stavby	1,0000 kpl	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
003	012303000 Geodetické práce po výstavbě	1,0000 kpl	2 500,00	2 500,00	21%	3 025,00
004	013254000 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	1,0000 kpl	1 875,00	1 875,00	21%	2 268,75
005	034503000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	1,0000 kpl	1 250,00	1 250,00	21%	1 512,50
006	040001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost	1,0000 kpl	1 250,00	1 250,00	21%	1 512,50
Součet za VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				14 375,00		17 393,75
Celkem	Etapa: 03 - VRN			14 375,00		17 393,75
Celkem	Objekt: 01 - Jiráskova - Zahradní 2018			277 449,91		335 714,39

Objekt: 02 - opravy komunikací š do 3,5m 2018

0 - VRN a ON						
001	90060013 T00 DZ na dočasná dopravní opatření,vč.povolení zásahů do komunikací	1,0000 soubor	12 500,00	12 500,00	21%	15 125,00
002	90060002 T00 Zařízení, provoz a odstranění staveniště	1,0000 soubor	6 250,00	6 250,00	21%	7 562,50
004	04319400012 Ostatní zkoušky	1,0000 Kč	12 500,00	12 500,00	21%	15 125,00
005	070001000 Provozní vlivy	1,0000 Kč	12 500,00	12 500,00	21%	15 125,00
Součet za 0 - VRN a ON				43 750,00		52 937,50
1 - Městský park						
001	938909311 Odstranění bláta, hlinitého nánosů a travních drnů z komunikace	540,0000 m2	3,00	1 620,00	21%	1 960,20
002	564841111 Doplnění podkladu ze štěrkodrtě tl. 100mm	540,0000 m2	90,00	48 600,00	21%	58 806,00
003	113202111 Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	58,0000 m	41,00	2 378,00	21%	2 877,38
004	113107181 odstranění podkladu pl. přes 50 do 200 m2 živičných tl. do 5cm (litý asfalt spojovacích chodníků)	179,0000 m2	81,00	14 499,00	21%	17 543,79
005	181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	540,0000 m2	12,00	6 480,00	21%	7 840,80
006	997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	25,0000 T	72,00	1 800,00	21%	2 178,00
007	997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	25,0000 T	14,00	350,00	21%	423,50
008	997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	125,0000 T	2,00	250,00	21%	302,50
009	171201201 Uložení betonového odpadu a odebrané suti pod stávající komunikací z " litého asfaltu " v šíři 0,, 5m a délce 58m odebraného do hloubky 200 mm na skládku	25,0000 T	24,00	600,00	21%	726,00
010	938908411 Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného zametením	528,0000 m2	3,00	1 584,00	21%	1 916,64
011	919731122 Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm (58+9)	67,0000 m	138,00	9 246,00	21%	11 187,66
012	573111114 Postřík živičný infiltrační s posypem z asf. emulze množství 1,5-2kg/m2	540,0000 m2	44,00	23 760,00	21%	28 749,60
013	577135112 Asfaltový beton vrstva ložní z ACL 16 tl. 40mm š. do 5m	540,0000 m2	153,00	82 620,00	21%	99 970,20
014	573211111 Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	1 068,0000 m2	14,00	14 952,00	21%	18 091,92

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
015	577134111 Asfaltový beton vrstva podkladní vyrovnávací z ACO 8 tř.I	20,0000 T	1 750,00	35 000,00	21%	42 350,00
016	577134111 Asfaltový beton vrstva ohrusná z ACO 8 tř.I tl. 40mm š. do 5m	1 068,0000 m2	171,00	182 628,00	21%	220 979,88
017	689546451 Prořezání a zalití spár asfaltovým tmelem	9,0000 m	94,00	846,00	21%	1 023,66
018	005724100 osivo, směs travní parková	7,0000 kg	156,00	1 092,00	21%	1 321,32
019	181411132 založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 (krajnice)	200,0000 m2	19,00	3 800,00	21%	4 598,00
020	183403253 obdělání půdy hrabáním (krajnice)	200,0000 m2	5,00	1 000,00	21%	1 210,00
021	183403261 obdělání půdy válením (krajnice)	200,0000 m2	5,00	1 000,00	21%	1 210,00
022	185804312 zalití rostlin vodou plocha přes 20m2 včetně dovozu	7,0000 m3	74,00	518,00	21%	626,78
023	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	1,0000 soubor	6 675,00	6 675,00	21%	8 076,75
Součet za 1 - Městský park				441 298,00		533 970,58

2 - Květin - vnitroblok

001	938908411 Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného zametením	175,0000 m2	3,00	525,00	21%	635,25
002	919731122 Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	3,5000 m	138,00	483,00	21%	584,43
003	573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	175,0000 m2	14,00	2 450,00	21%	2 964,50
004	577134111 Asfaltový beton vrstva podkladní vyrovnávací z ACO 11 tř. I tl do 30 mm š do 5 m	10,0000 T	1 625,00	16 250,00	21%	19 662,50
005	577134111 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tř. I tl 50 mm š do 5 m	175,0000 m2	200,00	35 000,00	21%	42 350,00
006	689546451 Prořezání a zalití spár asfaltovým tmelem	3,5000 m	94,00	329,00	21%	398,09
007	899331111 Výšková úprava uliční vpusti nebo poklopu kan. do 200 mm zvýšením poklopu	1,0000 KUS	2 326,00	2 326,00	21%	2 814,46
008	899331111 Výšková úprava poklopu vodovodního šoupě do 200 mm zvýšením poklopu	1,0000 KUS	2 326,00	2 326,00	21%	2 814,46
009	569903311 Zřízení zemních krajnic z asf. recyklátu se zhuťněním s dodáním recyklátu	2,0000 m3	986,00	1 972,00	21%	2 386,12
010	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, zeminou nebo živičným	1,0000 soubor	2 188,00	2 188,00	21%	2 647,48
Součet za 2 - Květin - vnitroblok				63 849,00		77 257,29

3 - Dopravní hřiště

001	113107182 Odstranění podkladu pl přes 50 do 1000 m2 živičných tl 50 mm frézováním	185,0000 m2	81,00	14 985,00	21%	18 131,85
002	162701101 Vodorovně přemístění do 1000 m vyfrézovaného materiálu	9,2500 m3	49,00	453,25	21%	548,43
003	938908411 Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného zametením	185,0000 m2	3,00	555,00	21%	671,55
004	919731122 Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	20,0000 m	138,00	2 760,00	21%	3 339,60
005	573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	185,0000 m2	14,00	2 590,00	21%	3 133,90
006	564841111 Doplnění podkladu ze štěrkokodrtě tl. 100mm	45,0000 m2	90,00	4 050,00	21%	4 900,50
007	577135112 Asfaltový beton vrstva ložní z ACL 16 tl. 40mm š. do 5m	45,0000 m2	153,00	6 885,00	21%	8 330,85
008	577134111 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 tř. I tl 50 mm š do 5 m	185,0000 m2	213,00	39 405,00	21%	47 680,05
009	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, zeminou nebo živičným	1,0000 soubor	2 313,00	2 313,00	21%	2 798,73
010	689546451 Prořezání a zalití spár asfaltovým tmelem	20,0000 m	94,00	1 880,00	21%	2 274,80
012	181411132 založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 (krajnice)	30,0000 m2	19,00	570,00	21%	689,70
013	183403253 obdělání půdy hrabáním (krajnice)	30,0000 m2	5,00	150,00	21%	181,50
014	183403261 obdělání půdy válením (krajnice)	30,0000 m2	5,00	150,00	21%	181,50
015	185804312 zalití rostlin vodou plocha přes 20m2 včetně dovozu	1,0000 m3	74,00	74,00	21%	89,54
017	005724100 osivo, směs travní parková	1,0000 kg	156,00	156,00	21%	188,76
Součet za 3 - Dopravní hřiště				76 976,25		93 141,26

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
4 - MŠ Zámecká						
001	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 1000 m2 živичných tl 50 mm frézováním	64,0000 m2	81,00	5 184,00	21% 6 272,64
002	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	50,0000 m	41,00	2 050,00	21% 2 480,50
003	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 (20 x0,5 x 0,3)	3,0000 m3	115,00	345,00	21% 417,45
004	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	3,0000 m3	6,00	18,00	21% 21,78
005	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	3,0000 m3	49,00	147,00	21% 177,87
006	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	15,0000 m3	9,00	135,00	21% 163,35
007	171201201	Uložení betonového odpadu a odebrané zeminy k rozšíření stávajícího chodníku odebraného do hloubky 300 mm na skládce investora, nacenit pouze dopravu 6km	5,5000 T	24,00	132,00	21% 159,72
008	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	10,0000 m2	163,00	1 630,00	21% 1 972,30
009	162701101	Vodorovné přemístění do 1000 m vyfrézovaného materiálu	3,2000 m3	49,00	156,80	21% 189,73
010	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného zametením	64,0000 m2	3,00	192,00	21% 232,32
011	919731122	Zarovnnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	20,0000 m	138,00	2 760,00	21% 3 339,60
012	181411132	založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 (krajnice)	15,0000 m2	19,00	285,00	21% 344,85
012	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	72,0000 m2	14,00	1 008,00	21% 1 219,68
013	183403253	obdělání půdy hrabáním (krajnice)	15,0000 m2	5,00	75,00	21% 90,75
013	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní z ACL 16 tl. 40mm š. do 5m	10,0000 m2	153,00	1 530,00	21% 1 851,30
014	183403261	obdělání půdy válením (krajnice)	15,0000 m2	5,00	75,00	21% 90,75
014	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 tř. I tl 50 mm š do 5 m	72,0000 m2	213,00	15 336,00	21% 18 556,56
015	185804312	zalití rostlin vodou plocha přes 20m2 včetně dovozu	0,5000 m3	74,00	37,00	21% 44,77
015	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	1,0000 soubor	1 600,00	1 600,00	21% 1 936,00
016	689546451	Prořezání a zalití spár asfaltovým tmelem	20,0000 m	94,00	1 880,00	21% 2 274,80
017	005724100	osivo, směs travní parková	0,5000 kg	156,00	78,00	21% 94,38
Součet za 4 - MŠ Zámecká				34 653,80	41 931,10	
5 - Křemačov - směr Mírov						
001	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného zametením	1 750,0000 m2	3,00	5 250,00	21% 6 352,50
002	919731122	Zarovnnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	7,0000 m	138,00	966,00	21% 1 168,86
003	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	1 750,0000 m2	14,00	24 500,00	21% 29 645,00
004	577134111	Asfaltový beton vrstva podkladní vyrovnávací z ACO 11 tř. I tl do 30 mm š do 5 m	90,0000 T	1 625,00	146 250,00	21% 176 962,50
005	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl 40 mm š do 5 m	1 750,0000 m2	160,00	280 000,00	21% 338 800,00
006	689546451	Prořezání a zalití spár asfaltovým tmelem	7,0000 m	94,00	658,00	21% 796,18
007	569903311	Zřízení zemních krajinic z asf. recyklátu se zhuťněním s dodáním recyklátu	60,0000 m3	986,00	59 160,00	21% 71 583,60
008	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	1,0000 soubor	10 938,00	10 938,00	21% 13 234,98
Součet za 5 - Křemačov - směr Mírov				527 722,00	638 543,62	
Celkem	Objekt: 02 - opravy komunikací š do 3,5m 2018			1 188 249,05	1 437 781,35	
CELKEM	Stavba: N24180123 - Mohelnice - opravy komunikací do š 3,5m - město Mohelnice			1 465 698,96	1 773 495,74	

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	307 796,78	1 773 495,74	139
CELKEM		307 796,78	1 773 495,74	

