



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
(dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických:

[REDACTED]

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“, „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. G DESIGN, spol. s r.o.

zastoupená/ý: Ing. Milanem Gottliebem, jednatelem

se sídlem: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem

IČO: 25466810

DIČ: CZ25466810

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

[REDACTED]

Pověřená osoba k jednání: Ing. Milan Gottlieb |

(dále jen „zhotovitel“, „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**
uzavřené dne 10. 1. 2018 na akci „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu
Neštěmická 795/37, K. Březno“ - PD

Obě smluvní strany se dohodly v návaznosti na zápis z jednání ze dne 5.4.2018 (příloha č.1) na změně čl. IV. Místo a čas předání díla, odstavec 2. takto:

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do:

- A) Zabezpečení vstupních podkladů** - do 3 týdnů od účinnosti smlouvy,
- B) Zajištění vydání stavebního povolení** - do 14 týdnů od účinnosti smlouvy,
Odevzdání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení – po nabytí právní moci stavebního povolení
- C) Odevzdání projektové dokumentace k provádění stavby** - do 16 týdnů od účinnosti smlouvy,
- D) výkon autorského dozoru stavby** - po celou dobu realizace stavby a po dobu trvání záruční lhůty stavby.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 1. 2018 zůstávají nezměněna.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

příloha č.1 - zápis z jednání ze dne 5.4.2018

příloha č.2 - oznámení o zahájení stavebního řízení č.j. MMUL/SO/S/161286/2018/Ja, ze dne 4.4.2018

V Ústí nad Labem dne
Objednatel:

V Ústí nad Labem dne
Zhotovitel:

.....
[redacted]
[redacted]
[redacted]

.....
Ing. Milan Gottlieb
jednatel
G DESIGN, spol. s r.o.