

267.

D O D A T E K Č. 1 S M L O U V Y O D Í L O

č. 025/118416,118419/S954/2013/024/Šev

Lesy České republiky, s. p.

sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

(dále jen „objednatel“)

jednající: Ing. Michal Gaube, pověřený výkonem funkce generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009: Ing. Danem Králem Ph.D., vedoucím

Správy toků – oblast povodí Vltavy se sídlem v Benešově,

ve věcech technických jedná: Ing. Dan Král Ph.D, vedoucí ST

Ing. Pavla Ševítová, správce toků, [redacted]

Bohumil Děd - zastupitelnost [redacted]

[redacted]
[redacted]

a

Ing. Alfréd Samek

IČO: 12464431

DIČ: CZ5410130418

podnikatel s místem podnikání: Brojova 1900/15, 326 00 Plzeň

[redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 26.4.2013 Smlouvu o dílo č. 025/118416,118419/S954/2013/024/Šev na zhotovení díla „Jindrovský p. ř.km 0,250“, „Županovický p. ř.km 0,320-0,681“, kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je:

Prodloužení termínu řádného dokončení a předání díla, z důvodu poskytování neodkladných projekčních prací při povodních z června 2013. Tímto je změněn termín řádného dokončení a předání díla objednateli z 31.7. 2013 na 30.9.2013.


Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit v nově stanoveném termínu dle požadavků objednatele a dle projektové dokumentace.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne 26.7.2012




Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 66 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Vltavy
Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Ing. Dan Král Ph.D.
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

V Plzni dne:

26.7.2012

Ing. Alfréd



Ing.
sídlo
provoz
tel.