

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**č. 025/118416,118419/S954/2013/024/Šev****Lesy České republiky, s. p.**

sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

(dále jen „objednatel“)

jednající: Ing. Michal Gaube, pověřený výkonem funkce generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009: Ing. Danem Králem Ph.D., vedoucím

Správy toků – oblast povodí Vltavy se sídlem v Benešově,

ve věcech technických jedná: Ing. Dan Král Ph.D., vedoucí ST

Ing. Pavla Ševítová, správce toků, [REDACTED]

Bohumil Děd - zastupitelnost, tel. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

a

Ing. Alfréd Samek

IČO: 12464431

DIČ: CZ5410130418

podnikatel s místem podnikání: Brojova 1900/15, 326 00 Plzeň

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 26.4.2013 Smlouvu o dílo č. 025/118416,118419/S954/2013/024/Šev na zhotovení díla „Jindrovský p. ř.km 0,250“, „Županovický p. ř.km 0,320-0,681“, kterou tímto dodatkem č.2 mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je:

Prodloužení termínu řádného dokončení a předání díla, z důvodu změny technologie stavebního provedení. Tímto je změněn termín řádného dokončení a předání díla objednateli z 30.9.2013 na 31.1.2014 pro akci „Županovický p.ř.km 0,320-0,681“, pro akci „Jindrovský p. ř.km 0,250“ z 30.9.2013 na 31.12.2013. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit v nově stanoveném termínu dle požadavků objednatele a dle projektové dokumentace. Z důvodu změny technologie stavby a s tím související vícepráce projekčních prací bude cena za dílo „Županovický p. ř.km 0,320-0,681“ navýšena o 19%, tj. 58 000,6 bez DPH.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č.2 zůstávají beze změn.


Tento dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne

14.9.2013

Ing. Dan Král
vedoucí Správy
Lesy České rep



21
46

V Plzni

dne : 27.9.2013

Ing. Alfréd Samek
sídlo: Brojova 15, 526 00 Plzeň

