



PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

zapsaná v OR KS Ústí n.L. odd. C, vl. 12676

Statutární město
Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8
400 01 Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem dne 19. 4. 2018

Věc: Žádost o posunutí termínu vydání příslušných povolení na akci „Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu“ – PD + IČ.

Žádáme o prodloužení termínu vydání příslušných povolení, a to o 12 týdnů (v závislosti na obdržení níže uvedených souhlasných vyjádření).

Důvodem žádosti o prodloužení je stále nevydané stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, přičemž žádost o vyjádření byla podána dne 19.2.2018.

Dalším důvodem je nevydaný souhlas dle §17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, který ve svém stanovisku ze dne 19.3.2018 vyžaduje Odbor životního prostředí č.j.: MMUL/OŽP/OOS/29011/2018/JanH/V-18025. Pro podání souhlasu dle §17 odst. 1 písm. a) vodního zákona je nutný souhlas správce příslušného povodí a to přímo k žádosti o §17. Správce povodí - Povodí Ohře, byl obratem obeslán a to dne 22.3.2018, dne 16.4.2018 bylo e-mailem doručeno vyjádření k dokumentaci zn. POH/13951/2018-2/032100 s výzvou k doplnění. Po obdržení souhlasného stanoviska bude požádán vodoprávní úřad o souhlas dle §17 vodního zákona a po obdržení bude podána žádost o vydání stavebního povolení.

V příloze Vám zasíláme žádost o stanovisko na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje, vyjádření Povodí Ohře a korespondenci s Povodím Ohře.

.....
Ing. Petr Plichta - jednatel společnosti
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.