



Zoologická zahrada Ústí nad Labem

příspěvková organizace

Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 26.2.2018

na zhotovení díla s názvem

Stavba dvou terárií

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 00081582

DIČ: CZ00081582

zastoupena: Ing. Romanem Končelem, ředitelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č. účtu: 212441/300

(dále jen „objednatel“ nebo „ZOO“) na straně jedné

osoba objednatele pověřená k jednání, k podpisu smlouvy a případných dodatků: Ing. Roman Končel, ředitel ve věcech technických, týkajících se průběhu stavby: Ing. Jan Vicher, TDI

a

Ing. Jiří Gábriš

se sídlem: [REDACTED]

IČO: 758 17 969

DIČ: CZ6107021569

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

dnešního dne u j e d n a l i tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.2.2018.

1. Zhotovitel a objednatel shodně prohlašují, že dne 26.2.2018 uzavřeli Smlouvu o dílo v níž se zhotovitel zavázal zhotovit pro objednatele dílo s názvem „Stavba dvou terárií“ s termínem realizace předmětu smlouvy do 30.4.2018.
2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo s názvem „Stavba dvou terárií“ (dále jen Smlouva).
3. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je změna termínu realizace předmětu smlouvy.
4. Předmětem budovaného díla je prostor spodního patra pavilonu exotária. Objednatel zajišťuje zhotoviteli přípravné práce svépomocí dle zadávací dokumentace, která tvoří přílohu smlouvy, a to dle bodu 2a,2b,2c,2d. Z důvodu zpoždění těchto prací ze strany objednatele se obě smluvní strany dohodly na změně doby plnění smlouvy dle bodu 5. tohoto Dodatku.
5. Tímto dodatkem se mění článek III., odst. 2., věta první Smlouvy a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat předmět smlouvy objednateli nejpozději do 31.7.2018.



oáza exotiky

Zoologická zahrada Ústí nad Labem

příspěvková organizace

Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

6. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním ve veřejném registru smluv.
8. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

V Ústí nad Labem dne 30.4.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA ÚSTÍ NAD LABEM,
příspěvková organizace
Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem
CZECH REPUBLIC
IČ: 00081582 DIČ: CZ00081582

.....
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o.
Ing. Roman Končel, ředitel

.....
Ing. Jan Gabris