



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0113/2016/MI/1

Číslo smlouvy zhotovitele: *DJD281/INV/2016/002*

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlem:

Zastoupené:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefon:

e-mail:

(dále jen **Objednatel**)

Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Ing. Milošem Kozumplíkem - starostou
referentem odboru MI (Ing. Lenka Jahodová)

00285455

CZ 00285455

518 670 121

jahodova@veseli-nad-moravou.cz

Zhotovitel:

Sídlem:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

(dále jen **Zhotovitel**)

HOCHTIEF CZ a.s.

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Ing. Pavlem Mertou, ředitelem provozu Ostrava a
Ing. Miroslavem Marešem, vedoucím nabídkového týmu,
oba na základě plné moci

Ing. Pavlem Mertou, ředitelem provozu Ostrava

466 78 468

CZ46678468

pavel.merta@hochtief.cz

2. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě dohody označených smluvních stran Smlouvy o dílo č.. DS/0113/2016/MI na zhotovení díla s názvem „**Cyklostezka Veselí nad Moravou - Blatnice pod Sv. Ant., II. část, úsek 3**“ ze dne 08.08.2016 se v této smlouvě o dílo Dodatkem č. 1 nahrazuje text čl. 3.2.1 textem následujícím:

3.2.1. Zhotovitel je povinen řádně dokončit dílo nejpozději do 14.11.2016 (dále „Ihůta plnění“).

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 24.10.2016, na své 56. schůzi, pod bodem č. 24/56/RMV/2016

Ostatní ustanovení uvedené smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena.

Veselí nad Moravou, dne 26.10.2016

Ostrava, dne 26.10.2016

Město Veselí nad Moravou
tr. Masarykova 119
698 13 Veselí nad Moravou
62



Ing. Miloš Kozumplík
starosta



Ing. Pavel Merta
ředitel provozu Ostrava
na základě plné moci



Ing. Miroslav Mareš
vedoucí nabídkového týmu
na základě plné moci