

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.03.2018**

č. objednatele: .....

č. zhotovitele: .....

(dále jen „Dodatek č. 1“), uzavřený mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Město Vysoké Mýto**

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

Ing. Pavel Kubeš – vedoucí odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 149, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)

Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města

(tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)

Josef Vojtěch – referent odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 168, 770 102 548, e-mail: josef.vojtech@vysoke-myto.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: SAREKO, s.r.o.**

Sídlo společnosti: Husova 187/II, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Milan Mikulecký

Zastoupený ve věcech technických: Milan Mikulecký

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1323263379/0800

IČ: 45539197

DIČ: CZ45539197

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 1853.

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 13.03.2018 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**MěÚ B. Smetany čp. 92 – oprava střešních oken**“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

**1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:**

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	155.582,00 Kč
Cena méněprací, víceprací	+ 26.570,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	182.152,00 Kč

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

**2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.18. až 11.24., které zní takto:**

„11.18. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 13.03.2018 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.

11.19. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.20. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jeho podepsání dvě vyhotovení.

11.21. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méně prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

11.22. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.23. Zhotovitel konstatuje, že obsah přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 naplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nebude tak součástí zveřejnění.

11.24. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – cenová nabídka méněprací a víceprací

Ve Vysokém Mýtě dne



za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

Ve Vysokém Mýtě dne

14.5.2018

SAREKO s.r.o.  
Husova 187/II  
566 01 VYSOKÉ MÝTO  
tel./fax: 405 91 11  
IČO: 405 01 197

za zhotovitele:  
Milan Mikulecký, jednatel společnosti