

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na základě rámcové dohody pod názvem:

„Rámcová dohoda na provádění stavebních prací (úpravy, opravy a rekonstrukce) na objektech a pozemcích městské části Praha 3“

(číslo smlouvy (rámcové dohody objednatele : 2017/01065/OTSMI/ evidenční č. ISVZ 215061/ číslo VZ MINITENDR č. 2) .

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Městská část Praha 3

se sídlem : Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3

zastoupená : Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou

IČ : 00063517

DIČ : CZ 00063517

bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupená ve věcech technických vedoucím Odboru technické správy majetku a investic Úřadu městské části Prahy 3.

1.2 Zhotovitel: Společnost Rámcová dohoda Praha 3 – EDIKT - GEOSAN

se sídlem : Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Vedoucí účastník sdružení : EDIKT a.s.

Se sídlem : Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

zapsaná u Krajského soudu: v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

zastoupená : Pavlem Dolanským, předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva

Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

zástupce pro věci technické : Radek Pasovský

IČ : 251 72 328

DIČ : CZ251 72 328

bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č.ú. : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

fax : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Účastník : GEOSAN GOUP a.s.
Se sídlem : U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 12459
zastoupená : na základě plné moci :
Ivanem Havlem, výkonným ředitelem
Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem
zástupce pro věci technické : Ing. Kamil Mergl
IČ : 281 69 522
DIČ : CZ281 69 522
bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č.ú. : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon : xxxxxxxxxxxxxxxxx
fax : xxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxx

II. Úvodní ustanovení

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle ustanovení zákona, společenské smlouvy, stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 24. 11. 2017 smlouvu o dílo (dále též „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je rekonstrukce venkovního bazénu v areálu Sportovního a rekreačního areálu Pražačka (dále jen « smlouva »).

Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran, která rozšiřuje a zužuje původní předmět plnění v souladu s ust. §222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 k výše uvedené smlouvě se doplňuje zužuje předmět díla dle změnových listů ZL 1 – 3, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III. Změna ceny

Čl. IV. odst. 4.1. smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

« 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena pevnou částkou a skládá se ze dvou částí, a to z částky ve výši:

cena díla dle SOD 26 829 737,93 Kč (bez DPH)

a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. »

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání víceprací musí objednatel respektovat zákon o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen ZZVZ).
- 3.4 Ostatní části výše uvedené smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny a platí nadále.
- 3.5 Příloha, která je nedílnou součástí dodatku:
 1. Oceněný soupis víceprací a méněprací – ZL č.1-3

Datum:

Datum:

**Za Společnost Rámcová dohoda Praha 3
- EDIKT - GEOSAN**

Objednatel:
Ing. Vladislava Hujová
starostka

Zhotovitel:
Ing. Jan Velikovský
člen představenstva
EDIKT a.s.

Ivan Havel
výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel
GEOSAN GROUP a.s.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17051-3
Stavba: SARAP

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	259 874,93
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	259 874,93
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	259 874,93	54 573,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	314 448,67
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17051-3

Stavba: SARAP

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	259 874,93	314 448,67
ZL01	Ocelová vana - tl. 8,5mm	497 000,82	601 370,99
ZL02	Záměna materiálu na rozdělovači pro vodní atrakce	-54 116,00	-65 480,36
ZL03	Sanace - méněpráce	-183 009,89	-221 441,97
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		259 874,93	314 448,67