

**Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S 921/2017/262**

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou,

ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČO: 48035599,

DIČ: CZ48035599,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu České Budějovice, oddíl C, vložka 8032,

sídlo: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

korrespondenční adresa: P. O. BOX 38, 390 02 Tábor

č. telefonu: [REDACTED]

zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

ve věcech smluvních jedná: Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci

č. telefonu: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. S 921/2017/262 o dílo na provedení stavby: „**SV Hlavní alej, LC Trepka – Bukovská**“, evidenční číslo zakázky S 921/2017/262 (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem.

III.

Článek III. Doba plnění se prodlužuje s ohledem na nutnost zpracování následků větrné kalamity znemožňující řádné provádění díla ve smluveném termínu následovně: Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30. 6. 2018.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

Přezkoumal Bc. Jaroslav Sochůrek

V Táboře dne: 24. 4. 2018

Za zhotovitele
Jaroslav Sochůrek, na základě plné moci
Ilona Volfová, na základě plné moci

02 -05- 2018

V Brandýse nad Labem, dne:

Za objednatele
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Václav Bašta
ředitel KŘ Brandýs nad Labem

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH,
[redacted]

uděluje tímto

panu Jaroslavu Sochůrkovi, [redacted]

a

paní Iloně Volfové, [redacted]

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabídky svým elektronickým podpisem nebo k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31.3.2019

V Českých Budějovicích dne 1.4.2018

Zmocnitel:

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

[redacted]
Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

[redacted]
Ilona Volfova