

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace (dílo) a o výkonu autorského dozoru

uzavřené 17. 1. 2018 podle § 2586 a násl., ve spojení s § 2631 a násl. a § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Masarykova univerzita

Se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Zastoupena Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Ve věcech provozně-technických jednají: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 002 16 224; DIČ: CZ00216224

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Veřejná vysoká škola

Nezapisuje se do obchodního rejstříku

Zhotovitel:

ERDING, a. s.

Se sídlem Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno

Zastoupena Františkem Vlahou, předsedou představenstva

Ve věcech provozně-technických jedná: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

e-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 255 12 455; DIČ: CZ25512455 **Plátce DPH**

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 2465

uzavírají tento dodatek ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace (dílo)
a o výkonu autorského dozoru:

1. Tímto dodatkem se mění smlouva na zhotovení projektové dokumentace (dílo) a o výkonu autorského dozoru uzavřená mezi smluvními stranami dne 17. ledna 2018:

A: Termín pro dokončení díla je nově 21. 5. 2018.

B: Cena za dílo podle bodu 4.1 c) je nově celkem 208 800,- Kč bez DPH.

Původní členění ceny za dílo:

FI – výměna výplně stavebních otvorů budov B a C	29.000,- Kč bez DPH
FSS – Oprava světlíku nad P51	21.000,- Kč bez DPH
FSS – Oprava fasády atria	18.500,- Kč bez DPH
FSS – Sanace vlhkého zdiva místností 0,38-0,41	27.500,- Kč bez DPH
PdF – Výměna oken ze strany dvora, Pořičí 7	40.500,- Kč bez DPH
RMU – Výměna oken Žerotínovo nám. 9, Brno	39.500,- Kč bez DPH

Nové členění ceny za dílo:

FI – výměna výplně stavebních otvorů budov B a C	29.000,- Kč bez DPH
FSS – Oprava světlíku nad P51	21.000,- Kč bez DPH
FSS – Oprava fasády atria	18.500,- Kč bez DPH
FSS – Sanace vlhkého zdiva místností 0,38-0,41	32.500,- Kč bez DPH
PdF – Výměna oken ze strany dvora, Poříčí 7	47 300,- Kč bez DPH
RMU – Výměna oken Žerotínovo nám. 9, Brno	44.500,- Kč bez DPH

Jedná se o navýšení částky o 16 800 tis. Kč bez DPH z důvodu většího rozsahu prací, než bylo poptáno. Během zpracování PD došlo ke změně podkladů ze strany uživatele a následnému opakovanému měření, dále zpracování variant řešení včetně propočtů a zpracování dodatečných změn. V souvislosti s výše uvedeným dojde k posunu termínu – bod. 3.3 c).

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu a je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne: 19. 5. 2018

V Brně dne: 19. 5. 2018

Masarykova univerzita

Mgr. Marta Valešová, MBA
kvestorka



ERDING, a. s.
František Vláha
předseda představenstva