

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle §2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Mezi smluvními stranami

1. Objednatel:

Zoologická zahrada hlavního města Prahy

IČ: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka č. [REDACTED]

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

P & M bau, s.r.o.

IČ: 279629252, DIČ: CZ27629252

se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 120042

zast: Petrou Babelovou, jednatelkou

tel., fax.: [REDACTED], [REDACTED] 3, e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s. č.ú. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §2586 a násl. Občanského zákoníku tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2018004 ze dne 9.3.2018 jehož předmětem je změna rozsahu prací dle aktuálního výkazu výměr na díle: „Havarijní oprava kanceláří po vytopení“.

I. Účel dodatku č. 1 k SOD

I.1. Účelem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací a změna termínu dokončení díla. Nový výkaz výměr je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

III. Doba plnění

III.1. Termín dokončení stavebních prací původně sjednán v čl. IV, odst. IV.1. smlouvy „do 30.4.2018“ se mění na nově sjednaný „do 10.5.2018“.

IV. Cena díla

IV.1. Cena dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené.

IV.2. Za provedení dodatečných stavebních prací si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

118.825,00 Kč bez DPH

(slovy: jedno sto osmnáct tisíc osm set dvacet pět korun českých)

24.953,25 Kč DPH 21%

143.778,25 Kč včetně DPH

Celková cena díla podle základní smlouvy o dílo ze dne 9.3.2018 a tohoto dodatku č.1 činí:

533.870,44 Kč bez DPH

(slovy: pět set třicet tři tisíc osm set sedmdesát korun českých a čtyřicet čtyři haléřů)

112.112,79 Kč DPH 21%

645.983,23 Kč včetně DPH.


V. **Závěrečná ustanovení**

IV.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.3.2018 obsahuje 2 strany základního textu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

IV.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 9.3.2018, která nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena zůstávají v platnosti.

V Praze dne 30 -04- 2018

V Praze dne - 9 -05- 2018



P & M bau, s.r.o.

Dušní 906/8 Praha 1, 110 00

CENOVÁ NABÍDKA

Věc: ředitelská budova

Místo: ZOO Praha

Vypracoval: Milan Bábela

Datum:

28.4.2018

Výkon	množství	měrná jednotka	jednotková cena v CZK bez DPH	Cena celkem v CZK bez DPH
Demontáž litinových radiátoru, vč.vypuštění a napuštění systému	2,00	ks	1 560,00 Kč	3 120,00 Kč
Úprava rozvodů út	15,00	bm	389,00 Kč	5 835,00 Kč
Gebo spojka DN 3/4 - 22mm	2,00	ks	544,00 Kč	1 088,00 Kč
Dodávka a montáž radiátoru Radik VK 22/600/1400 vč.hlavice	2,00	ks	8 211,00 Kč	16 422,00 Kč
Vybourání obložkových zárubní vč.dřevěného rámu	3,00	ks	650,00 Kč	1 950,00 Kč
Dodávka a usazení ocelové zárubně 70 cm	1,00	ks	1 550,00 Kč	1 550,00 Kč
Vysekání drážky pro rozvod út a začištění	6,00	bm	420,00 Kč	2 520,00 Kč
Odbourání parapetů	6,00	bm	120,00 Kč	720,00 Kč
Betonáž parapetů	6,00	bm	380,00 Kč	2 280,00 Kč
Dodávka a montáž plastových parapetů	6,00	bm	620,00 Kč	3 720,00 Kč
Úprava stavebního otvoru pro osazení obložkových dveří	2,00	ks	1 320,00 Kč	2 640,00 Kč
SDK podhled	34,00	m2	790,00 Kč	26 860,00 Kč
LED svídlo přisazené do kanceláře 50x50	4,00	ks	2 650,00 Kč	10 600,00 Kč
LED svídlo přisazené do kanceláře 50x120	1,00	ks	5 300,00 Kč	5 300,00 Kč
Montáž svítidel	5,00	ks	260,00 Kč	1 300,00 Kč
Demontáž klimatizačních jednotek	2,00	ks	790,00 Kč	1 580,00 Kč
Zasekání vedení ke klimatizačním jednotkám	15,00	bm	220,00 Kč	3 300,00 Kč
Začištění šliců po instalaci rozvodů klimatizace	15,00	bm	380,00 Kč	5 700,00 Kč
Montáž klimatizačních jednotek	2,00	ks	1 650,00 Kč	3 300,00 Kč
Instalační materiál	1,00	kpl	1 390,00 Kč	1 390,00 Kč
SDK předstena 10 cm	13,00	m2	450,00 Kč	5 850,00 Kč
Přesuny hmot	1,00	ks	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
Doprava	1,00	ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Likvidace odpadu	1,00	ks	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč
SUMA CELKEM BEZ DPH				118 825,00 Kč
DPH 21%				24 953,25 Kč
SUMA CELKEM VČ. DPH				143 778,25 Kč