

## **Zápis z jednání**

K hodnocení plnění úkolů dle harmonogramu  
ke smlouvě č. SOD 17/600/0247 (dále jen „smlouva“)

**Objednávka č. 18/600/01796**

### **Jednání se zúčastnili:**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jednání se uskutečnilo dne 19.4.2018 v Ostravě.

Předmětem jednání byl plánované doplnění zadání pro právě implementovanou objednávku č. 18/600/01796.

Celní správa je připravena předat dodavateli další objednávku na úpravy aplikace GMS – změna validací záruky k PV (čl. 170). Vzhledem k tomu, že již realizované zadání z výše uvedené objednávky je třeba rozšířit o tuto úpravu a skutečnost, aplikaci je třeba otestovat a dát do provozu až po změnách validací, byly diskutovány možnosti termínu dodání.

Závěrem bylo dohodnuto, že dodání objednaných úprav a instalace bude provedena do 22.5.2018 a součástí této dodávky bude jak obsah objednávky 18/600/01796 tak i nově připravované objednávky. Stávající termín pro dodání objednávky 18/600/01796 se tímto posouvá na nový termín dodání: 22. 5. 2018.

V Praze dne 19.4.2018

Za objednatele:



Za zhotovitele:

