

EKOFAS spol. s r.o., Tavičská 7/226 703 00 Ostrava-Vítkovice

**Orientační harmonogram prací – Oprava fasády a zateplení budovy  
 DPO**

1/1  
 F16

POPIS ČINNOSTI	Plán / skutečnost (v týdnech)														Pozn.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Oprava uliční fasády	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Zateplení dvorní fasády					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Zemní práce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Sanační práce		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Výplně otvorů							■	■	■	■	■	■	■	■				

Zpracoval: XXX

Datum: 11.4.2018

Schválil: Ing. Roman Beránek Datum: 11.4.2018