

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 18/2017
na zhotovení projektové dokumentace:**

„Likvidace technologického komplexu na jámě č.16“

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Dne 28.12.2017 uzavřely smluvní strany podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o zhotovení projektové dokumentace na uvedenou stavbu.

Čl. 2 Smluvní strany

(1) Tato smlouva o dílo je uzavřena mezi
DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
týká se:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
xx
Tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

(dále jen „objednatel“)
a

Ing. Václavem Hrabíkem, r. č. xxxxxxxxxx
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx - pověřeným členem sdružení
Prokon Atelier se sídlem Na Valešince 171, Příbram II, 26101
IČO : 16935039
DIČ: CZ6503182532
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
registrován na ŽÚ MěÚ Příbram od 18.3. 1991

(dále jen „zhotovitel“).



Projektování a inženýring

Smlouva o dílo
Strana: 2

Čl. 3

Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen Dodatek) na realizaci projektové dokumentace „Likvidace technologického komplexu na jámě č.16“.

Čl. 3

Předmět dodatku

- (1) Tímto Dodatkem se mění Článek 6, odst. 1. smlouvy, kdy termín předání díla je nově stanoven na 16.7.2018.
- (2) Ostatní ustanovení smlouvy zůstala nezměněna.

Čl. 4

Závěrečná ujednání

- (1) Tento Dodatek je vyhotoven v počtu 2 výtisků s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
- (2) Obě strany Dodatku prohlašují společně, že si Dodatek řádně přečetly a Dodatek je projevem jejich svobodné, určité a vážně míněné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- (3) Dodatek nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).
- (4) Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že Dodatek podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených v Dodatku. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.

V Příbrami dne 14.5.2018

V Příbrami dne 2018

.....
Ing. Zbyněk Skála
vedoucí o.z.
Objednatel

.....
Ing. Václav Hrabík
Zhotovitel



Projektování a inženýring

Tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fax: +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx