

Finanční harmonogram „Dostavba Pivovaru“ – Kulturní centrum Domažlice

	červen 2018	červenec 2018	srpen 2018	září 2018	říjen 2018	listopad 2018	prosinec 2018	leden 2019	únor 2019	březen 2019	duben 2019	květen 2019
DOSTAVBA PIVOVARU	3 986 907	5 923 404	5 923 404	8 885 106	9 910 311	11 846 808	11 846 808	9 910 311	13 783 305	11 846 808	9 910 311	10 138 134
Fakturováno (bez DPH)	3 986 907	5 923 404	5 923 404	8 885 106	9 910 311	11 846 808	11 846 808	9 910 311	13 783 305	11 846 808	9 910 311	10 138 134
Fakturováno (vč. DPH)	4 824 157	7 167 319	7 167 319	10 750 978	11 991 476	14 334 638	14 334 638	11 991 476	16 677 800	14 334 638	11 991 476	12 267 142
Fakturováno celkem (bez DPH)	3 986 907	9 910 311	15 833 715	24 718 821	34 629 131	46 475 939	58 322 747	68 233 058	82 016 363	93 863 171	103 773 482	113 911 616
Fakturováno celkem (vč. DPH)	4 824 157	11 991 476	19 158 795	29 909 773	41 901 249	56 235 886	70 570 524	82 562 000	99 239 800	113 574 437	125 565 913	137 833 055